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1. Цели и задачи дисциплины

Цели: продолжить формирование общих профессиональных и универсальных
компетенций, связанных с командной работой и управлением проектами Задачи:
реализация практико-ориентированной профессиональной подготовки на основе
активизации деятельностного подхода к формированию результатов обучения.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина “Проектный практикум” формирует универсальные компетенции,
связанные с командной работой и управлением проектами. Командная деятельность
является основой дисциплины, призвана сформировать необходимые навыки работы
и управления в составе многопрофильной команды: раскрыть специфику
функционирования команды от постановки задачи до оценки полученного
результата, выраженного в виде аналитического отчета, научных статей, докладов,
уникального продукта или услуг. В рамках дисциплины «Проектный практикум»
студенты выполняют проекты, содержание которых позволяет формировать
компетенции студентов в соответствии с актуальными задачам реального сектора
экономики по профилю образовательной программы. Проектное обучение в рамках
данного модуля может быть направлено на реализацию проектов: -
исследовательских, с целью формирования научно-исследовательских компетенций
студентов и увеличения количества молодых ученых, занятых в решении прорывных
инновационных задач; - профессиональных и предпринимательских, направленных
на подготовку высококвалифицированных магистров, способных решать реальные
задачи в интересах развития отраслей экономики и социальной сферы за счет тесной
интеграции образовательного процесса с ведущими предприятиями и организациями
региона и страны - учебных, позволяющих студентам определить свою будущую
профессиональную траекторию в научной или профессиональной сфере.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

Знает: - процессы управления проектом,
планирования ресурсов, знает критерии оценки
рисков и результатов проектной деятельности; -
основные принципы формирования концепции
проекта в сфере профессиональной деятельности
Умеет: - формулировать актуальность, цели,
задачи обосновывать значимость проекта,
выбирать стратегию для разработки концепции
проекта в рамках обозначенной проблемы.; -
прогнозировать ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения в зависимости
от типа проекта; - анализировать и оценивать
риски и результаты проекта на каждом этапе его
реализации и корректировать проект в
соответствии с критериями, ресурсами и
ограничениями
Имеет практический опыт: - составления плана



проекта и графика реализации, разработке
мероприятий по контролю его выполнения и
оценки результатов проекта; - выбора
оптимальных способах решения конкретных
задач проекта на каждом этапе его реализации на
основе анализа и оценки рисков и их
последствий с учетом ресурсов и ограничений

УК-3 Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную

стратегию для достижения поставленной цели

Знает: - основные позиции теории лидерства и
стили руководства; - общие формы организации
командной деятельности; - виды командных
стратегий, факторов формирования успешной
команды для эффективной деятельности
Умеет: - координировать взаимодействия и
эффективные коммуникации в команде для
достижения общего результата в командной
работе; - формулировать цели и задачи
командной работы, определять
последовательность действий по их достижению;
- анализировать виды командных стратегий для
достижения целей работы команды
Имеет практический опыт: - разработки
стратегии командной работы с учетом целей и
моделирования эффективного взаимодействия
членов команды в соответствии со стратегией; -
обоснования выбора членов команды и
распределения полномочий (функций) ее членов,
координации взаимодействия членов команды

ОПК-1 Способен решать профессиональные
задачи на основе знания (на продвинутом
уровне) экономической, организационной и
управленческой теории, инновационных

подходов, обобщения и критического анализа
практик управления

Знает: - возможности применения
фундаментальных положений экономической,
организационной и управленческой теории и
инновационных подходов к решению
теоретических, практических или
исследовательских задач в своей
профессиональной области
Умеет: - самостоятельно выявлять проблемные
ситуации в своей профессиональной области,
используя фундаментальные положения и
принципы экономической, организационной и
управленческой теории, инновационные
подходы; - определять методологические
подходы к решению теоретических,
практических или исследовательских задач
Имеет практический опыт: - разработки и
проведения оценки вариантов решения
теоретических, практических или
исследовательских задач, применяя
фундаментальные положения, принципы
экономической, организационной и
управленческой теории, инновационные
подходы; - использования при решении
практических задач результатов обобщения и
критического анализа практик управления
соответствующей профессиональной области

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.03 Управленческая экономика,
1.О.08 Управление проектами. Классическая и
современные методологии

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.08 Управление проектами. Классическая и
современные методологии

Знает: - процессы управления проектом,
планирования ресурсов, знает критерии оценки
рисков и результатов проектной деятельности;-
основные принципы формирования концепции
проекта в сфере профессиональной
деятельности, - виды и возможности применения
современных техник, методик и методов сбора,
анализа и обработки данных для решения
теоретических, практических или
исследовательских задач;- основные принципы
организации безопасной работы в
информационных системах и в сети интернет,
способы и средства защиты данных в
соответствии с действующим
законодательством;- возможности применения
интеллектуальных информационно-
аналитических систем, программных средств
при решении профессиональных задач, -
сущностные черты, классификации, методы и
инструменты процессного и проектного
подходов в управлении Умеет: - формулировать
актуальность, цели, задачи обосновывать
значимость проекта, выбирать стратегию для
разработки концепции проекта в рамках
обозначенной проблемы.;- прогнозировать
ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения в зависимости от типа проекта;-
анализировать и оценивать риски и результаты
проекта на каждом этапе его реализации и
корректировать проект в соответствии с
критериями, ресурсами и ограничениями, -
выбирать современные программные средства и
информационные технологии обработки, анализа
и передачи данных для решения теоретических,
практических или исследовательских задач;-
определять основные угрозы безопасности при
использовании информационных технологий и
выбирать оптимальные способы и средства
защиты персональных данных и данных
организации от мошенников и вредоносного ПО,
- обосновывать выбор методологии и
инструментов управления проектами, подходов,
нотаций и показателей эффективности в
моделировании бизнес-процессов при решении



профессиональных задач;- разрабатывать,
контролировать и оценивать мероприятия по
совершенствованию бизнес-процессов, проектов
Имеет практический опыт: - составления плана
проекта и графика реализации, разработке
мероприятий по контролю его выполнения и
оценки результатов проекта;- выбора
оптимальных способах решения конкретных
задач проекта на каждом этапе его реализации на
основе анализа и оценки рисков и их
последствий с учетом ресурсов и ограничений, -
применения продвинутых методов сбора,
обработки, анализа и передачи данных при
решении теоретических, практических или
исследовательских задач;- обоснования решения
и решения управленческих и исследовательских
задач, используя профессиональные
информационно-аналитические системы и
программное обеспечение, - представления
деятельности организации в виде системы
бизнес-процессов, управления проектами
различных типов и видов, в том числе
моделирования и реорганизации бизнес-
процессов организации;- обобщения практики
процессного подхода к управлению, проектного
управления и управления инновационным
развитием и внедрения процессной и проектной
системы управления в организации

1.О.03 Управленческая экономика

Знает: - специфику подходов к процессу
разработки, принятия и реализации
организационно-управленческих решений и
факторы, обуславливающие его специфику;-
взаимосвязь эффективности на этапах
разработки и реализации решений и
характеристику подходов к оценке и показателям
эффективности разработки и эффективности
выполнения принятого организационно-
управленческого решения, - возможности
применения фундаментальных положений
экономической, организационной и
управленческой теории и инновационных
подходов к решению теоретических,
практических или исследовательских задач в
своей профессиональной области Умеет: -
выбирать процедуры, методы и инструменты
подготовки, обоснования выбора, принятия и
реализации решений, в том числе не
стандартных задач, в сфере профессиональной
деятельности с учетом динамичных изменений
среды и межкультурного взаимодействия;-
определять показатели, критерии, методы и
процедуры оценки операционной и
организационной эффективности и социальной
значимости организационно-управленческих
решений, - самостоятельно выявлять
проблемные ситуации в своей профессиональной



области, используя фундаментальные положения
и принципы экономической, организационной и
управленческой теории, инновационные
подходы;- определять методологические подходы
к решению теоретических, практических или
исследовательских задач Имеет практический
опыт: - обоснования постановки задач и
моделирования решения проблемных ситуаций в
профессиональной деятельности в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамичной среды, - разработки и проведения
оценки вариантов решения теоретических,
практических или исследовательских задач,
применяя фундаментальные положения,
принципы экономической, организационной и
управленческой теории, инновационные
подходы;- использования при решении
практических задач результатов обобщения и
критического анализа практик управления
соответствующей профессиональной области

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч., 221 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

2 3 4

Общая трудоёмкость дисциплины 432 144 144 144

Аудиторные занятия: 194 64 70 60

Лекции (Л) 0 0 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

194 64 70 60

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 211 71,75 65,75 73,5

Подготовка к практическим занятиям и выполнение
контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля

121 41.75 35.75 43.5

Подготовка к мероприятию промежуточной аттестации и
выполнению контрольно-рейтинговых мероприятий текущего
контроля

60 0 30 30

Подготовка к мероприятию промежуточной аттестации и
выполнению контрольно-рейтинговых мероприятий текущего
контроля

30 30 0 0

Консультации и промежуточная аттестация 27 8,25 8,25 10,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№ Наименование разделов дисциплины Объем аудиторных занятий по видам в часах



раздела Всего Л ПЗ ЛР

1 Практикум 1 64 0 64 0

2 Практикум 2 70 0 70 0

3 Практикум 3 60 0 60 0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1,2,3 1 Определяется пул проектов. Анализ, выбор проекта 6

4,5,6 1 Составление плана работы над проектом 6

7,8,9 1 Описание проекта 6

10,11,12 1 Выполнение стратегического анализа 6

13,14,15 1 Выполнение стратегического анализа 6

16,17,18 1 Выполнение стратегического анализа 6

19,20,21 1 Выполнение стратегического анализа 6

22,23,24 1 Выполнение стратегического анализа 6

25,26,27 1 Выполнение стратегического анализа 6

28,29,30 1 Выполнение стратегического анализа 6

31,32 1
Завершение и оформление стратегического анализа. Описание и
обоснование проекта

4

33,34,35 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

36,37,38 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

39,40,41 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

42,43,44 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

45,46,47 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

48,49,50 2 выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка 6



организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

51,52,53 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

54,55,56 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

57,58,59 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

60,61,62 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

63,64,65 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

6

66,67 2

выполнение структурной декомпозиции работ по проекту, разработка
организационной структуры и матрицы ответственности участников
проекта, разработка сетевого графика по проекту, определение параметров
событий, работ и сетевого графика в целом, разработка финансово-
экономической модели проекта в программе Microsoft Project

4

68,69,70 3

разработка финансово-экономической модели проекта в программе Project
Expert, финансовый анализ полученных результатов и оценка
эффективности проекта, частично проведен финансовый анализ полученных
результатов и оценка эффективности проекта, анализ проектных рисков
(чувствительность, безубыточность, МонтеКарло)

6

71,72,73 3

разработка финансово-экономической модели проекта в программе Project
Expert, финансовый анализ полученных результатов и оценка
эффективности проекта, частично проведен финансовый анализ полученных
результатов и оценка эффективности проекта, анализ проектных рисков
(чувствительность, безубыточность, МонтеКарло)

6

74,75,76 3

разработка финансово-экономической модели проекта в программе Project
Expert, финансовый анализ полученных результатов и оценка
эффективности проекта, частично проведен финансовый анализ полученных
результатов и оценка эффективности проекта, анализ проектных рисков
(чувствительность, безубыточность, МонтеКарло)

6

77,78,79 3

разработка финансово-экономической модели проекта в программе Project
Expert, финансовый анализ полученных результатов и оценка
эффективности проекта, частично проведен финансовый анализ полученных
результатов и оценка эффективности проекта, анализ проектных рисков
(чувствительность, безубыточность, МонтеКарло)

6



80,81,82 3

разработка финансово-экономической модели проекта в программе Project
Expert, финансовый анализ полученных результатов и оценка
эффективности проекта, частично проведен финансовый анализ полученных
результатов и оценка эффективности проекта, анализ проектных рисков
(чувствительность, безубыточность, МонтеКарло)

6

83,84,85 3

разработка финансово-экономической модели проекта в программе Project
Expert, финансовый анализ полученных результатов и оценка
эффективности проекта, частично проведен финансовый анализ полученных
результатов и оценка эффективности проекта, анализ проектных рисков
(чувствительность, безубыточность, МонтеКарло)

6

86,87,88 3

разработка финансово-экономической модели проекта в программе Project
Expert, финансовый анализ полученных результатов и оценка
эффективности проекта, частично проведен финансовый анализ полученных
результатов и оценка эффективности проекта, анализ проектных рисков
(чувствительность, безубыточность, МонтеКарло)

6

89,90,91 3

разработка финансово-экономической модели проекта в программе Project
Expert, финансовый анализ полученных результатов и оценка
эффективности проекта, частично проведен финансовый анализ полученных
результатов и оценка эффективности проекта, анализ проектных рисков
(чувствительность, безубыточность, МонтеКарло)

6

92,93,94 3 завершение разработки проекта 6

95,96,97 3 завершение разработки проекта 6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка

на ресурс
Семестр

Кол-
во

часов

Подготовка к
практическим
занятиям и
выполнение
контрольно-
рейтинговых
мероприятий
текущего
контроля

1) Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA /
А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Олимп-Бизнес, 2018. -
533 с. : ил. 2) Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие
для вузов по специальности 061100 "Менеджмент организации" /
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И.
Мазура. - 4-е изд., стер.. - М. : Омега-Л, 2007. - 664 с. : ил. 3)
Веселова, Е. М. Инструменты Project Expert для анализа
эффективности инвестиционных проектов : учебно-методическое
пособие / Е. М. Веселова, А. Г. Масловская. — Благовещенск :
АмГУ, 2019. — 51 с. 4) Колбин, В. В. Оценка и управление риском
/ В. В. Колбин, В. А. Ледовская. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2023. — 248 с. 5) Компьютерные технологии в
имитационном моделировании экономических процессов на
предприятии и в научных исследованиях : учеб. пособие по
направлению 080100 "Экономика" и др. направлениям / Л. А. Баев
и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и упр. проектами ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 131, [1]
с. : ил.

4 43,5

Подготовка к
мероприятию
промежуточной

1) Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA /
А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Олимп-Бизнес, 2018. -
533 с. : ил. 2) Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие
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аттестации и
выполнению
контрольно-
рейтинговых
мероприятий
текущего
контроля

для вузов по специальности 061100 "Менеджмент организации" /
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И.
Мазура. - 4-е изд., стер.. - М. : Омега-Л, 2007. - 664 с. : ил. 3)
Дзензелюк Н. С. Экономический анализ деятельности предприятия
: учеб. пособие по специальностям 080105 "Финансы и кредит" и
080502 "Экономика и упр. на предприятии" / Н. С. Дзензелюк, А.
С. Камалова, А. С. Заренкова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский
Центр ЮУрГУ, 2013. - 164, [1] с. : ил. 4) Жидченко, В. Д.
Экономика инновационного предприятия : учебное пособие / В. Д.
Жидченко. — Донецк : ДОНАУИГС, 2020. — 250 с. 5) Салькова,
О. С. Стратегический и текущий экономический анализ : учебное
пособие / О. С. Салькова. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 129 с. 7)
Веселова, Е. М. Инструменты Project Expert для анализа
эффективности инвестиционных проектов : учебно-методическое
пособие / Е. М. Веселова, А. Г. Масловская. — Благовещенск :
АмГУ, 2019. — 51 с. 8) Колбин, В. В. Оценка и управление риском
/ В. В. Колбин, В. А. Ледовская. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2023. — 248 с. 9) Правдина Н. В. Methods,
technologies and practices of project management / Методы,
технологии и практики проектного управления : учеб. пособие по
направлениям 38.04.02 "Менеджмент" и 38.04.01 "Экономика"
(магистратура) / Н. В. Правдина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф.Экономика пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск,
2023.

Подготовка к
практическим
занятиям и
выполнение
контрольно-
рейтинговых
мероприятий
текущего
контроля

1) Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA /
А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Олимп-Бизнес, 2018. -
533 с. : ил. 2) Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие
для вузов по специальности 061100 "Менеджмент организации" /
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И.
Мазура. - 4-е изд., стер.. - М. : Омега-Л, 2007. - 664 с. : ил. 3)
Дзензелюк Н. С. Экономический анализ деятельности предприятия
: учеб. пособие по специальностям 080105 "Финансы и кредит" и
080502 "Экономика и упр. на предприятии" / Н. С. Дзензелюк, А.
С. Камалова, А. С. Заренкова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский
Центр ЮУрГУ, 2013. - 164, [1] с. : ил. 4) Жидченко, В. Д.
Экономика инновационного предприятия : учебное пособие / В. Д.
Жидченко. — Донецк : ДОНАУИГС, 2020. — 250 с.  5) Салькова,
О. С. Стратегический и текущий экономический анализ : учебное
пособие / О. С. Салькова. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 129 с. 6)
Колбин, В. В. Оценка и управление риском / В. В. Колбин, В. А.
Ледовская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. —
248 с. 7) Тарасов Ю. Н. Стратегический анализ рынка. Разработка
целевых сегментов : учеб. пособие по направлению 38.03.01
"Экономика" и др. / Ю. Н. Тарасов, Л. Г. Кочегарова, А. С.
Камалова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика пром-сти и упр.
проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ,
2017. - 59, [1] с. : ил.. URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000556858

2 41,75

Подготовка к
практическим
занятиям и
выполнение
контрольно-
рейтинговых

1) Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA /
А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Олимп-Бизнес, 2018. -
533 с. : ил. 2) Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие
для вузов по специальности 061100 "Менеджмент организации" /
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И.
Мазура. - 4-е изд., стер.. - М. : Омега-Л, 2007. - 664 с. : ил. 5)

3 35,75



мероприятий
текущего
контроля

Экономика и управление на предприятии. Сетевые методы
планирования и управления предприятием : метод. указания для
студентов направления "Экономика" и "Менеджмент" / Н. С.
Дзензелюк и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.Экономика пром-сти и
упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск, 2023. - 6) Правдина Н. В.
Methods, technologies and practices of project management / Методы,
технологии и практики проектного управления : учеб. пособие по
направлениям 38.04.02 "Менеджмент" и 38.04.01 "Экономика"
(магистратура) / Н. В. Правдина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф.Экономика пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск,
2023.

Подготовка к
мероприятию
промежуточной
аттестации и
выполнению
контрольно-
рейтинговых
мероприятий
текущего
контроля

1) Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA /
А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Олимп-Бизнес, 2018. -
533 с. : ил. 2) Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие
для вузов по специальности 061100 "Менеджмент организации" /
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И.
Мазура. - 4-е изд., стер.. - М. : Омега-Л, 2007. - 664 с. : ил. 3)
Экономика и управление на предприятии. Сетевые методы
планирования и управления предприятием : метод. указания для
студентов направления "Экономика" и "Менеджмент" / Н. С.
Дзензелюк и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.Экономика пром-сти и
упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск, 2023. - 4) Правдина Н. В.
Methods, technologies and practices of project management / Методы,
технологии и практики проектного управления : учеб. пособие по
направлениям 38.04.02 "Менеджмент" и 38.04.01 "Экономика"
(магистратура) / Н. В. Правдина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф.Экономика пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск,
2023.

3 30

Подготовка к
мероприятию
промежуточной
аттестации и
выполнению
контрольно-
рейтинговых
мероприятий
текущего
контроля

1) Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA /
А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Олимп-Бизнес, 2018. -
533 с. : ил. 2) Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие
для вузов по специальности 061100 "Менеджмент организации" /
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И.
Мазура. - 4-е изд., стер.. - М. : Омега-Л, 2007. - 664 с. : ил. 3)
Дзензелюк Н. С. Экономический анализ деятельности предприятия
: учеб. пособие по специальностям 080105 "Финансы и кредит" и
080502 "Экономика и упр. на предприятии" / Н. С. Дзензелюк, А.
С. Камалова, А. С. Заренкова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский
Центр ЮУрГУ, 2013. - 164, [1] с. : ил. 4) Мухина, И. А. Экономика
организации (предприятия) : учебное пособие / И. А. Мухина. —
3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2022. — 320 с. 5) Агарков, А.
П. Экономика и управление на предприятии : учебник / А. П.
Агарков, Р. С. Голов. — Москва : Дашков и К, 2022. — 400 с. 6)
Салькова, О. С. Стратегический и текущий экономический анализ :
учебное пособие / О. С. Салькова. — Кемерово : КемГУ, 2020. —
129 с. 7) Соклакова, И. В. Современный стратегический анализ:
теория и практика использования в деятельности российских
организаций : монография / И. В. Соклакова, М. С. Санталова. —
Москва : Дашков и К, 2021. — 194 с. 8) Колбин, В. В. Оценка и
управление риском / В. В. Колбин, В. А. Ледовская. — 2-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 248 с. 9) Тарасов Ю. Н.
Стратегический анализ рынка. Разработка целевых сегментов :
учеб. пособие по направлению 38.03.01 "Экономика" и др. / Ю. Н.
Тарасов, Л. Г. Кочегарова, А. С. Камалова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Экономика пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск
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: Издательский Центр ЮУрГУ, 2017. - 59, [1] с. : ил.. URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000556858

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 2
Текущий
контроль

КТ1. План
работы над
проектом

1 2

Описание процедуры проведения
задания
Студенты по группам/индивидуально
составляют план работы над проектом,
ответ сдают
преподавателю/прикрепляют в курс
дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл - верно выполненное задание, 1
балл – задание выполнено в срок.
Максимальное количество баллов – 2.

зачет

2 2
Текущий
контроль

КТ 2. Описание
и обоснование

проекта
1 2

Описание процедуры проведения
задания
Студенты по группам/индивидуально
составляют описание и обоснование
проекта, ответ сдают
преподавателю/прикрепляют в курс
дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл - верно выполненное задание, 1
балл – задание выполнено в срок.
Максимальное количество баллов – 2.

зачет

3 2
Текущий
контроль

КТ 3. Паспорт
проекта

1 2

Описание процедуры проведения
задания
Студенты по группам/индивидуально
составляют паспорт проекта, ответ
сдают преподавателю/прикрепляют в
курс дисциплины в системе
Электронный ЮУрГУ.

зачет



Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл - верно выполненное задание, 1
балл – задание выполнено в срок.
Максимальное количество баллов – 2.

4 2
Текущий
контроль

КТ 4.
Презентация по

проекту 1
1 2,5

Студенты по группам/индивидуально
составляют презентацию проекта, ответ
сдают преподавателю/прикрепляют в
курс дисциплины в системе
Электронный ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
0,5 балла – в презентации раскрыта
актуальность, 0,5 балла – в презентации
раскрыта суть проекта, 0,5 балла – в
презентации представлен результат
стратегического анализа, 1 балл –
задание выполнено в срок.
Максимальное количество баллов – 2,5.

зачет

5 2
Проме-
жуточная
аттестация

Мероприятие
промежуточной
аттестации

- 6

Мероприятие промежуточной
аттестации не является обязательным и
служит для повышения рейтинга
студента. Мероприятие промежуточной
аттестации проводится во время зачета в
форме ответа на вопросы по контрольно-
рейтинговым мероприятиям текущего
контроля. Студенту задается по 1
вопросу по его работам из каждой КТ.
На подготовку дается 30 минут.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
2 балла – верный ответ на вопрос, 1 балл
частично верный ответ на вопрос, 0
баллов – нет ответа на вопрос, ответ
неверный. Максимальное количество
баллов – 6.

зачет

6 3
Текущий
контроль

КТ1.
Календарный
план проекта

1 2

Студенты выполняют работу по
заданию, ответ сдают
преподавателю/прикрепляют в курс
дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл – задание выполнено верно, 0,5
баллов – допущены ошибки, 1 балл –
задание выполнено в срок, 0,5 баллов –
задание выполнено с нарушением срока.
Максимальное количество баллов - 2

зачет

7 3 Текущий КТ2. Сетевой 1 2 Студенты выполняют работу по зачет



контроль график 1 заданию, ответ сдают
преподавателю/прикрепляют в курс
дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл – задание выполнено верно, 0,5
баллов – допущены ошибки, 1 балл –
задание выполнено в срок, 0,5 баллов –
задание выполнено с нарушением срока.
Максимальное количество баллов - 2

8 3
Текущий
контроль

КТ3. Сетевой
график 2

1 2

Студенты выполняют работу по
заданию, ответ сдают
преподавателю/прикрепляют в курс
дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл – задание выполнено верно, 0,5
баллов – допущены ошибки, 1 балл –
задание выполнено в срок, 0,5 баллов –
задание выполнено с нарушением срока.
Максимальное количество баллов - 2

зачет

9 3
Текущий
контроль

КТ 4.
Презентация по

проекту 2
1 3

Студенты по группам/индивидуально
составляют презентацию проекта, ответ
сдают преподавателю/прикрепляют в
курс дисциплины в системе
Электронный ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
0,5 балла – в презентации представлен
паспорт проекта, 0,5 балла – в
презентации представлен календарный
план, 1 балл – в презентации
представлен сетевой график двух видов,
0,5 балла – в презентации представлен
сетевой график, 1 балл – задание
выполнено в срок. Максимальное
количество баллов – 3.

зачет

10 3
Проме-
жуточная
аттестация

Мероприятие
промежуточной
аттестации

- 6

Мероприятие промежуточной
аттестации не является обязательным и
служит для повышения рейтинга
студента. Мероприятие промежуточной
аттестации проводится во время зачета в
форме ответа на вопросы по контрольно-
рейтинговым мероприятиям текущего
контроля. Студенту задается по 1
вопросу по его работам из каждой КТ.
На подготовку дается 30 минут.

зачет



Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
2 балла – верный ответ на вопрос, 1 балл
частично верный ответ на вопрос, 0
баллов – нет ответа на вопрос, ответ
неверный. Максимальное количество
баллов – 6.

11 4
Текущий
контроль

КТ1. Модель
проекта в Project

Expert
1 2

Студенты выполняют работу по
заданию, ответ сдают
преподавателю/прикрепляют в курс
дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл – задание выполнено верно, 0,5
баллов – допущены ошибки, 1 балл –
задание выполнено в срок, 0,5 баллов –
задание выполнено с нарушением срока.
Максимальное количество баллов - 2

экзамен

12 4
Текущий
контроль

КТ2. Карта
рисков

(качественная)
1 2

Студенты выполняют работу по
заданию, ответ сдают
преподавателю/прикрепляют в курс
дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл – задание выполнено верно, 0,5
баллов – допущены ошибки, 1 балл –
задание выполнено в срок, 0,5 баллов –
задание выполнено с нарушением срока.
Максимальное количество баллов - 2

экзамен

13 4
Текущий
контроль

КТ3. Анализ
проектных
рисков

1 3

Студенты выполняют работу по
заданию, ответ сдают
преподавателю/прикрепляют в курс
дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл – верно выполнен
количественный анализ рисков по
проекту, 0,5 баллов – допущены ошибки
в анализе, 1 балл – разработаны
рекомендации реагирования на риски, 1
балл – задание выполнено в срок, 0,5
баллов – задание выполнено с
нарушением срока. Максимальное
количество баллов - 3

экзамен

14 4
Текущий
контроль

КТ4.
Презентация по

1 7
Студенты выполняют работу по
заданию, ответ прикрепляют в курс

экзамен



проекту 3 дисциплины в системе Электронный
ЮУрГУ.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл начисляется за каждый пункт:
- презентация раскрывает суть проекта,
- содержит паспорт проекта,
- календарный план,
- сетевой график,
- модель проекта
- анализ рисков
1 балл – задание выполнено в срок, 0,5
баллов – задание выполнено с
нарушением срока. Максимальное
количество баллов - 7

15 4
Проме-
жуточная
аттестация

Мероприятие
промежуточной
аттестации

- 4

Мероприятие промежуточной
аттестации не является обязательным и
служит для повышения рейтинга
студента. Мероприятие промежуточной
аттестации проводится во время
экзамена в форме ответа на вопросы по
презентации. Студент проводит
презентацию по проекту, отвечает на 3
вопроса по презентации.

Описание показателей и критериев
оценивания с указанием шкалы
оценивания:
1 балл – студент представил проект,
используя презентацию, 0,5 балла –
студент не выполнил доклад по
презентации, 1 балл - верный ответ на
каждый вопрос по презентации проекта,
0,5 баллов – частично верный ответ на
вопрос по презентации проекта, по 0
баллов – нет ответа на вопрос, ответ
неверный. Максимальное количество
баллов – 4.

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет

Оценка за дисциплину формируется на основании рейтинга за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля.
Мероприятие промежуточной аттестации не является

обязательным и служит для повышения рейтинга. Если у
студента не сформировался рейтинг на основе контрольно-

рейтинговых мероприятий текущего контроля достаточный для
выставления "зачтено", то студент проходит мероприятие

промежуточной аттестации во время зачета в форме устного
ответа на вопросы по проделанной работе. В этом случае

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения



оценка формируется на основании баллов за мероприятия
текущего контроля и мероприятие промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине выставляется в день зачета.

зачет

Оценка за дисциплину формируется на основании рейтинга за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля.
Мероприятие промежуточной аттестации не является

обязательным и служит для повышения рейтинга. Если у
студента не сформировался рейтинг на основе контрольно-

рейтинговых мероприятий текущего контроля достаточный для
выставления "зачтено", то студент проходит мероприятие

промежуточной аттестации во время зачета в форме устного
ответа на вопросы по проделанной работе. В этом случае
оценка формируется на основании баллов за мероприятия

текущего контроля и мероприятие промежуточной аттестации.
Оценка по дисциплине выставляется в день зачета.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

экзамен

Оценка за дисциплину формируется на основании рейтинга за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля.
Мероприятие промежуточной аттестации не является
обязательным и служит для повышения рейтинга. Если

студента не устраивает, сформировавшийся рейтинг на основе
контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля, то
студент проходит мероприятие промежуточной аттестации во

время экзамена в форме устного ответа на вопросы по
проделанной работе. В этом случае оценка формируется на
основании баллов за мероприятия текущего контроля и
мероприятие промежуточной аттестации. Оценка по

дисциплине выставляется в день экзамена.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

УК-2

Знает: - процессы управления проектом, планирования
ресурсов, знает критерии оценки рисков и результатов
проектной деятельности; - основные принципы
формирования концепции проекта в сфере
профессиональной деятельности

++++++++++ + + + + +

УК-2

Умеет: - формулировать актуальность, цели, задачи
обосновывать значимость проекта, выбирать
стратегию для разработки концепции проекта в рамках
обозначенной проблемы.; - прогнозировать ожидаемые
результаты и возможные сферы их применения в
зависимости от типа проекта; - анализировать и
оценивать риски и результаты проекта на каждом этапе
его реализации и корректировать проект в
соответствии с критериями, ресурсами и
ограничениями

++++++++++ + + + + +

УК-2

Имеет практический опыт: - составления плана
проекта и графика реализации, разработке
мероприятий по контролю его выполнения и оценки
результатов проекта; - выбора оптимальных способах
решения конкретных задач проекта на каждом этапе
его реализации на основе анализа и оценки рисков и их
последствий с учетом ресурсов и ограничений

++++++++++ + + + + +

УК-3 Знает: - основные позиции теории лидерства и стили ++++++++++ + + + + +



руководства; - общие формы организации командной
деятельности; - виды командных стратегий, факторов
формирования успешной команды для эффективной
деятельности

УК-3

Умеет: - координировать взаимодействия и
эффективные коммуникации в команде для достижения
общего результата в командной работе; -
формулировать цели и задачи командной работы,
определять последовательность действий по их
достижению; - анализировать виды командных
стратегий для достижения целей работы команды

++++++++++ + + + + +

УК-3

Имеет практический опыт: - разработки стратегии
командной работы с учетом целей и моделирования
эффективного взаимодействия членов команды в
соответствии со стратегией; - обоснования выбора
членов команды и распределения полномочий
(функций) ее членов, координации взаимодействия
членов команды

++++++++++ + + + + +

ОПК-1

Знает: - возможности применения фундаментальных
положений экономической, организационной и
управленческой теории и инновационных подходов к
решению теоретических, практических или
исследовательских задач в своей профессиональной
области

++++++++++ + + + + +

ОПК-1

Умеет: - самостоятельно выявлять проблемные
ситуации в своей профессиональной области,
используя фундаментальные положения и принципы
экономической, организационной и управленческой
теории, инновационные подходы; - определять
методологические подходы к решению теоретических,
практических или исследовательских задач

++++++++++ + + + + +

ОПК-1

Имеет практический опыт: - разработки и проведения
оценки вариантов решения теоретических,
практических или исследовательских задач, применяя
фундаментальные положения, принципы
экономической, организационной и управленческой
теории, инновационные подходы; - использования при
решении практических задач результатов обобщения и
критического анализа практик управления
соответствующей профессиональной области

++++++++++ + + + + +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие для вузов по
специальности 061100 "Менеджмент организации" / И. И. Мазур, В. Д.
Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. - 4-е изд., стер.. - М. :
Омега-Л, 2007. - 664 с. : ил.



2. Мередит Д. Управление проектами : учебник для доп. проф.
образования / Д. Мередит, С. Мантел (мл.) ; пер. с англ. В. Кузина. - 8-е изд.. -
СПб. и др. : Питер, 2014. - 638, [1] с. : ил.

3. Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA / А.
В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Олимп-Бизнес, 2018. - 533 с. : ил.

4. Тарасов Ю. Н. Стратегический анализ рынка. Разработка целевых
сегментов : учеб. пособие по направлению 38.03.01 "Экономика" и др. / Ю. Н.
Тарасов, Л. Г. Кочегарова, А. С. Камалова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский
Центр ЮУрГУ, 2017. - 59, [1] с. : ил.. URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000556858

5. Дзензелюк Н. С. Экономический анализ деятельности
предприятия : учеб. пособие по специальностям 080105 "Финансы и кредит" и
080502 "Экономика и упр. на предприятии" / Н. С. Дзензелюк, А. С. Камалова,
А. С. Заренкова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и упр. проектами ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 164, [1] с. : ил.

6. Компьютерные технологии в имитационном моделировании
экономических процессов на предприятии и в научных исследованиях : учеб.
пособие по направлению 080100 "Экономика" и др. направлениям / Л. А. Баев
и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и упр. проектами ; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 131, [1] с. : ил.

7. Баев Л. А. Основы анализа инвестиционных проектов : учеб.
пособие по направлениям 38.03.01, 38.03.02, 38.04.01, 38.04.02 / Л. А. Баев ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Высш. шк. экономики и упр., Каф. Экономика пром-ти и
упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2017. -
286, [1] с. : ил.. URL:
http://www.lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000558712

8. Ефимова О. В. Финансовый анализ : современный
инструментарий для принятия экономических решений : учебник для
подготовки магистров по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и др.
/ О. В. Ефимова. - 5-е изд., испр.. - М. : Омега-Л, 2014. - 348 с. : ил., табл.

б) дополнительная литература:
1. Дзензелюк Н. С. Имитационное моделирование инвестиционных

проектов : метод. указания для направления "Менеджмент" (бакалавриат) / Н.
С. Дзензелюк, В. М. Новосад, А. С. Камалова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский
Центр ЮУрГУ, 2018. - 37, [1] с. : ил.. URL:
http://www.lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000561392

2. Новосад В. М. Бизнес-планирование на предприятии : учеб.
пособие для студентов и магистрантов техн. направлений / В. М. Новосад ; под
ред. Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика пром-сти и упр.
проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2021. - 69, [1]
с.. URL: http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000570086

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены



г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Смирнова И. В. Организация самостоятельной работы студентов :

метод. указания для направлений "Экономика" и "Менеджмент" / И. В.
Смирнова ; под ред. Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика
пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ, 2018. - 15, [2] с.. URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Смирнова И. В. Организация самостоятельной работы студентов :

метод. указания для направлений "Экономика" и "Менеджмент" / И. В.
Смирнова ; под ред. Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика
пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ, 2018. - 15, [2] с.. URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Экономика и управление на предприятии. Сетевые методы
планирования и управления предприятием : метод. указания для
студентов направления "Экономика" и "Менеджмент" / Н. С.
Дзензелюк и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.Экономика пром-сти и
упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск, 2023. -
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=00490090k

2
Основная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Правдина Н. В. Methods, technologies and practices of project
management / Методы, технологии и практики проектного
управления : учеб. пособие по направлениям 38.04.02
"Менеджмент" и 38.04.01 "Экономика" (магистратура) / Н. В.
Правдина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.Экономика пром-сти и упр.
проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск, 2023.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=00490087k

3
Дополнительная
литература

ЭБС
издательства
Лань

Жидченко, В. Д. Экономика инновационного предприятия :
учебное пособие / В. Д. Жидченко. — Донецк : ДОНАУИГС, 2020.
— 250 с.  https://e.lanbook.com/book/225899

4
Основная
литература

ЭБС
издательства
Лань

Колбин, В. В. Оценка и управление риском / В. В. Колбин, В. А.
Ледовская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. —
248 с. https://e.lanbook.com/book/322655

5
Основная
литература

ЭБС
издательства
Лань

Салькова, О. С. Стратегический и текущий экономический анализ :
учебное пособие / О. С. Салькова. — Кемерово : КемГУ, 2020. —
129 с. https://e.lanbook.com/book/156130

6
Дополнительная
литература

ЭБС
издательства
Лань

Колбин, В. В. Оценка и управление риском / В. В. Колбин, В. А.
Ледовская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. —
248 с. https://e.lanbook.com/book/322655

7
Основная
литература

ЭБС
издательства
Лань

Веселова, Е. М. Инструменты Project Expert для анализа
эффективности инвестиционных проектов : учебно-методическое
пособие / Е. М. Веселова, А. Г. Масловская. — Благовещенск :
АмГУ, 2019. — 51 с.  https://e.lanbook.com/book/156506



Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Project(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ"

(https://edu.susu.ru)(бессрочно)
4. -Project Expert(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Экзамен
256
(2)

ПК, подключенные к сети интернет, проектор, экран

Зачет
256
(2)

ПК, подключенные к сети интернет, проектор, экран

Контроль
самостоятельной

работы

256
(2)

ПК, подключенные к сети интернет, проектор, экран

Практические занятия
и семинары

256
(2)

ПК, подключенные к сети интернет, проектор, экран

Самостоятельная
работа студента

256
(2)

ПК, подключенные к сети интернет, проектор, экран


