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1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – ознакомить студентов с современными компьютерными средствами
моделирования бизнес-процессов и проектирования информационных систем.
Сформировать систему теоретических знаний и практических навыков для решения
проблем, возникающих при управлении проектами в различных сферах
хозяйственной деятельности, с акцентом на проекты, связанные с разработкой и
внедрением информационных систем и технологий (ИТ – проекты), сформировать
профессиональные компетенции эффективного управления ИТ проектами, в том
числе с использованием информационных систем управления проектами. Дать
представление о методологиях применяемых при управлениями проектами,
структуре и содержании профессиональных международных стандартов управления
проектами.

Краткое содержание дисциплины

Эволюция производства и концепций управления им. Сущность и принципы
реинжиниринга бизнес-процессов. Использование информационных технологий в
реинжиниринге бизнес-процессов. Организация работ по реинжинирингу бизнес-
процессов. Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.
Краткий обзор информационных систем управления предприятием. Современные
стандарты и методики управления проектами. Состав и содержание структуры ИТ-
проектов. Изучить и освоить функциональность информационных систем
управления проектами. Изучение основ различных методик управления проектами,
специфики управления проектами в области информационных технологий. Курс
основывается на международных рекомендациях по управлению проектами
(PMBOK, Project Management Body of Knowledge) Института управления проектами
(Project Management Institute).

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-3 Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в

команде

Знает: основные концепции взаимодействия в
коллективе, важность организации командной
работы для достижения поставленной цели
Умеет: предвидеть результаты (последствия)
личных действий, планировать
последовательность шагов для достижения
заданного результата, определить свою роль в
команде
Имеет практический опыт: взаимодействия с
другими членами команды, в т.ч. участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом, и
презентации результатов работы команды

ПК-4 Способен участвовать в организации
подготовительных мероприятий по реализации
проектов, а также участвовать в реализации и

сопровождении проекта

Знает: технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии,
основы управления персоналом, инструменты и
методы коммуникаций, дисциплины управления
проектами



Умеет: разрабатывать документы, в том числе
составлять отчеты о проделанной работе,
проводить переговоры, осуществлять
коммуникации
Имеет практический опыт: сбора необходимой
информации для инициации проекта, подготовки
документации проекта, предварительных версий
графика и бюджета проекта

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.18 Правоведение Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.18 Правоведение

Знает: понятия и принципы правового
государства, понятия и признаки права, его
структуру и действие, конституционные права и
свободы человека и гражданина, основы
конституционного строя России, основные
нормы гражданского, экологического, трудового,
административного и уголовного права,
признаки коррупционного поведения и основные
положения российского законодательства о
противодействии коррупции, основные
закономерности взаимодействия человека и
общества, международные нормы и нормативные
правовые акты Российской Федерации,
позволяющие выстраивать единый подход к
изучаемым отношениям, основные нормативные
правовые акты, методику толкования правовых
норм , с учетом социально-исторического
развития, основные отрасли системы
законодательства Российской Федерации Умеет:
квалифицировать политические и правовые
ситуации в России и мире, объяснять наиболее
важные изменения, происходящие в российском
обществе, государстве и праве, использовать
предоставленные Конституцией права и свободы,
определять необходимые к применению нормы
российского законодательства, направленные на
профилактику коррупции и пресечение
коррупционного поведения, оценивать
значимость и релевантность данных,
адекватность процедур, методов, теорий и
методологий решаемым задачам, самостоятельно
мыслить, вырабатывать и отстаивать свою
позицию в дискуссии, аргументировать ее
ссылками на нормативно-правовые акты,



применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности,
ориентироваться в мировом историческом
процессе, использовать правовые нормы в сфере
профессиональной и общественной
деятельности Имеет практический опыт:
владения навыком оценивать государственно-
правовые явления общественной жизни,
понимать их назначение, анализировать текущее
законодательство, применения нормативных
правовых актов при разрешении конкретных
ситуаций, использования и соблюдения
основополагающих правовых норм,
формирующих нетерпимое отношение к
коррупции, владения навыками ставить перед
собой правовые задачи, находить пути их
решения, владения навыками опоры на
нормативно-правовые акты при решении
жизненно важных проблем, владения навыком
анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе, ориентироваться в
системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., 40,25 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 36 36

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

24 24

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 31,75 31,75

Изучение информации по теме: Управление проектом для
заинтересованных сторон (внутреннее управление), представление
краткого конспекта

8 8

Изучение информации по теме: Гибкие методы управления
проектами, представление краткого конспекта

8 8

Изучение информации по теме: Механизмы умного управления
проектами, представление краткого конспекта

8 8

Изучение информации по теме: Управление проектом для
заинтересованных сторон (внешнее управление), представление
краткого конспекта

7,75 7.75



Консультации и промежуточная аттестация 4,25 4,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение 2 2 0 0

2 Управление содержанием 4 2 2 0

3 Управление сроками 4 2 2 0

4 Управление стоимостью 4 2 2 0

5 Управление рисками 4 2 2 0

6 Управление персоналом 6 2 4 0

7 Управление коммуникациями 4 0 4 0

8 Управление качеством 4 0 4 0

9 Управление поставками проекта 4 0 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Введение 2

2 2 Управление содержанием 2

3 3 Управление сроками 2

4 4 Управление стоимостью 2

5 5 Управление рисками 2

6 6 Управление персоналом 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2

Управление содержанием. Инициация проекта. ИСР - иерархическая
структура работ (WBS) Ответить на вопросы изучив различную литературу
соответствующей тематике, составить список литературы и указать ссылки
на источники, из которых были взяты определения. На основании
календарного плана выполнения выпускной квалификационной работы
(ВКР) бакалавра заполнить таблицу: - выполнить описание видов работ на
каждом этапе выполнения ВКР и занести в столбце «Виды работ»; - указать
какие результаты будут получены после выполнения каждого этапа, столбец
«Результат»; - определить какие ресурсы понадобятся на выполнение
каждого этапа ВКР и вписать в столбец «Ресурсы».

2

2 3

Управление сроками проекта. Определение состава и взаимосвязей
операций. Оценка длительности операций Корректировка расписания.
Ответить на вопросы изучив различную литературу соответствующей
тематике, составить список литературы и указать ссылки на источники, из
которых были взяты определения. На основании примера календарного
плана выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра и
используя таблицу 1 постройте диаграмму Ганта.

2

3 4
Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости. Контроль стоимости .
Ответить на вопросы изучив различную литературу соответствующей

2



тематике, составить список литературы и указать ссылки на источники, из
которых были взяты определения. С помощью метода анализа освоенного
объема и расчета показателей, выполнить расчет параметров состояния
проекта «Выпускная квалификационная работа»

4 5

Управление рисками. Планирование управления рисками. Обнаружение и
идентификация рисков. Основные риски в IT-сфере. Оценка рисков.
Ответить на вопросы изучив различную литературу соответствующей
тематике, составить список литературы и указать ссылки на источники, из
которых были взяты определения. На основании анализа видов работ
выполняемых в рамках реализации ВКР составить таблицу основных рисков
проекта, таблицу рисков проекта, главную таблицу рисков проекта
(определить вероятность, угрозу и ожидаемую величину). На основании
идентификации главных рисков в рамках реализации ВКР составить
мероприятия по предотвращению рисков и мероприятия по смягчению
последовательностей рисков.

2

5 6

Управление человеческими ресурсами. Типы организаций и планирование.
Мотивация и усовершенствование работы. Власть и лидерство. Конфликты.
Ответить на вопросы изучив различную литературу соответствующей
тематике, составить список литературы и указать ссылки на источники, из
которых были взяты определения. Оцените себя как кандидата на роль
успешного руководителя проекта по каждой из перечисленных
характеристик.

4

6 7

Управление коммуникациями. Виды коммуникаций. Структура команды и
налаживание связей. Улучшение коммуникаций. Собрания. Отчетность.
Ответить на вопросы изучив различную литературу соответствующей
тематике, составить список литературы и указать ссылки на источники, из
которых были взяты определения. На основании анализа этапов выполнения
выпускной квалификационной работы заполнить таблицу коммуникаций
ВКР

4

7 8

Управление качеством. Модели и аспекты качества. Затраты. Планирование и
обеспечение качества. Ответить на вопросы изучив различную литературу
соответствующей тематике, составить список литературы и указать ссылки
на источники, из которых были взяты определения. Подготовьте
контрольные списки качества управления вашим проектом ВКР. Определите
факторы влияющие на управление качеством в ВКР, произведите оценку
значимости фактора, нарастающего итога и процент влияния фактора на
качество проекта. Создайте диаграмму Парето. Дайте анализ получившемуся
результату.

4

8 9

Управление поставками проекта. Управление поставками и контрактами.
План управления поставками. Инструменты выбора поставщиков. Анализ
контракта. Ответить на вопросы изучив различную литературу
соответствующей тематике, составить список литературы и указать ссылки
на источники, из которых были взяты определения. Научиться использовать
совместно все имеющиеся в проекте ресурсы. Деловые игры.

4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
Семестр

Кол-
во



ресурс часов

Изучение информации по теме:
Управление проектом для
заинтересованных сторон (внутреннее
управление), представление краткого
конспекта

Умное управление проектами учеб.
пособие С. А. Баркалов и др.; под ред. Д.
А. Новикова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Высш.
шк. электроники и компьютер. наук, Каф.
Информ.-аналит. обеспечение упр. в
социал. и экон. системах ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2019. - с. 94-134

8 8

Изучение информации по теме: Гибкие
методы управления проектами,
представление краткого конспекта

Умное управление проектами учеб.
пособие С. А. Баркалов и др.; под ред. Д.
А. Новикова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Высш.
шк. электроники и компьютер. наук, Каф.
Информ.-аналит. обеспечение упр. в
социал. и экон. системах ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2019. - с. 171-184

8 8

Изучение информации по теме:
Механизмы умного управления
проектами, представление краткого
конспекта

Умное управление проектами учеб.
пособие С. А. Баркалов и др.; под ред. Д.
А. Новикова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Высш.
шк. электроники и компьютер. наук, Каф.
Информ.-аналит. обеспечение упр. в
социал. и экон. системах ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2019. - с. 35-86

8 8

Изучение информации по теме:
Управление проектом для
заинтересованных сторон (внешнее
управление), представление краткого
конспекта

Умное управление проектами учеб.
пособие С. А. Баркалов и др.; под ред. Д.
А. Новикова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Высш.
шк. электроники и компьютер. наук, Каф.
Информ.-аналит. обеспечение упр. в
социал. и экон. системах ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2019. - с. 149-161

8 7,75

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва
-
ется
в ПА

1 8
Текущий
контроль

Практическая
работа 1.
Процессы
управления
проектом

1 5

Выполнены все задания практической
работы, даны ответы на все вопросы - 5
баллов;
Задания выполнены, но имеются
замечания, даны ответы на все вопросы -
4 балла;

зачет



Имеются замечания, даны не все ответы
на вопросы - 3 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
замечания, студент плохо отвечает на
вопросы - 2 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
серьёзные замечания , студент очень
плохо отвечает на вопросы - 1 балл;
Задание не выполнено – 0 баллов.

2 8
Текущий
контроль

Практическая
работа 2.

Управление
сроками проекта.

1 5

Выполнены все задания практической
работы, даны ответы на все вопросы - 5
баллов;
Задания выполнены, но имеются
замечания, даны ответы на все вопросы -
4 балла;
Имеются замечания, даны не все ответы
на вопросы - 3 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
замечания, студент плохо отвечает на
вопросы - 2 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
серьёзные замечания , студент очень
плохо отвечает на вопросы - 1 балл;
Задание не выполнено – 0 баллов.

зачет

3 8
Текущий
контроль

Практическая
работа 3.

Управление
стоимостью
проекта.

1 5

Выполнены все задания практической
работы, даны ответы на все вопросы - 5
баллов;
Задания выполнены, но имеются
замечания, даны ответы на все вопросы -
4 балла;
Имеются замечания, даны не все ответы
на вопросы - 3 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
замечания, студент плохо отвечает на
вопросы - 2 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
серьёзные замечания , студент очень
плохо отвечает на вопросы - 1 балл;
Задание не выполнено – 0 баллов.

зачет

4 8
Текущий
контроль

Практическая
работа 4.

Управление
рисками.

1 5

Выполнены все задания практической
работы, даны ответы на все вопросы - 5
баллов;
Задания выполнены, но имеются
замечания, даны ответы на все вопросы -
4 балла;
Имеются замечания, даны не все ответы
на вопросы - 3 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
замечания, студент плохо отвечает на
вопросы - 2 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
серьёзные замечания , студент очень
плохо отвечает на вопросы - 1 балл;
Задание не выполнено – 0 баллов.

зачет

5 8
Текущий
контроль

Практическая
работа 5.

1 5
Выполнены все задания практической
работы, даны ответы на все вопросы - 5

зачет



Управление
человеческими
ресурсами.

баллов;
Задания выполнены, но имеются
замечания, даны ответы на все вопросы -
4 балла;
Имеются замечания, даны не все ответы
на вопросы - 3 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
замечания, студент плохо отвечает на
вопросы - 2 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
серьёзные замечания , студент очень
плохо отвечает на вопросы - 1 балл;
Задание не выполнено – 0 баллов.

6 8
Текущий
контроль

Практическая
работа 6.

Управление
коммуникациями.

1 5

Выполнены все задания практической
работы, даны ответы на все вопросы - 5
баллов;
Задания выполнены, но имеются
замечания, даны ответы на все вопросы -
4 балла;
Имеются замечания, даны не все ответы
на вопросы - 3 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
замечания, студент плохо отвечает на
вопросы - 2 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
серьёзные замечания , студент очень
плохо отвечает на вопросы - 1 балл;
Задание не выполнено – 0 баллов.

зачет

7 8
Текущий
контроль

Практическая
работа 7.

Управление
качеством.

1 5

Выполнены все задания практической
работы, даны ответы на все вопросы - 5
баллов;
Задания выполнены, но имеются
замечания, даны ответы на все вопросы -
4 балла;
Имеются замечания, даны не все ответы
на вопросы - 3 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
замечания, студент плохо отвечает на
вопросы - 2 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
серьёзные замечания , студент очень
плохо отвечает на вопросы - 1 балл;
Задание не выполнено – 0 баллов.

зачет

8 8
Текущий
контроль

Практическая
работа 8.

Управление
поставками
проекта.

1 5

Выполнены все задания практической
работы, даны ответы на все вопросы - 5
баллов;
Задания выполнены, но имеются
замечания, даны ответы на все вопросы -
4 балла;
Имеются замечания, даны не все ответы
на вопросы - 3 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
замечания, студент плохо отвечает на
вопросы - 2 балла;
Выполнена часть заданий, имеются
серьёзные замечания , студент очень

зачет



плохо отвечает на вопросы - 1 балл;
Задание не выполнено – 0 баллов.

9 8
Текущий
контроль

Тест к лекции:
Введение

1 5
Тест к разделу состоит из 5 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается
1 баллом. На тест выделяется 10 минут.

зачет

10 8
Текущий
контроль

Тест к лекции:
Управление
содержанием

1 5
Тест к разделу состоит из 5 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается
1 баллом. На тест выделяется 10 минут.

зачет

11 8
Текущий
контроль

Тест к лекции:
Управление
сроками

1 5
Тест к разделу состоит из 5 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается
1 баллом. На тест выделяется 10 минут.

зачет

12 8
Текущий
контроль

Тест к лекции:
Управление
стоимостью

1 5
Тест к разделу состоит из 5 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается
1 баллом. На тест выделяется 10 минут.

зачет

13 8
Текущий
контроль

Тест к лекции:
Управление
рисками

1 5
Тест к разделу состоит из 5 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается
1 баллом. На тест выделяется 10 минут.

зачет

14 8
Текущий
контроль

Тест к лекции:
Управление
персоналом

1 5
Тест к разделу состоит из 5 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается
1 баллом. На тест выделяется 10 минут.

зачет

15 8
Проме-
жуточная
аттестация

Компьютерное
тестирование

- 100

Промежуточная аттестация включает
компьютерное тестирование.
Контрольное мероприятие
промежуточной аттестации проводится
во время зачета. При оценивании
результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)
Тест состоит из 50 вопросов,
позволяющих оценить
сформированность компетенций. На
ответы отводится 1 час. Правильный
ответ на вопрос соответствует 2 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Зачтено:
рейтинг обучающегося за мероприятие
больше или равен 60 %. Не зачтено:
рейтинг обучающегося за мероприятие
менее 60 %.

зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет

При оценивании результатов учебной деятельности
обучающегося по дисциплине используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов учебной

деятельности обучающихся (Положение о БРС утверждено
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179, в редакции приказа
ректора от 10.03.2022 г.No 25-13/09). Оценка за дисциплину
формируется на основе полученных оценок за контрольно-

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения



рейтинговые мероприятия текущего контроля. Зачтено:
Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60…100 %.
Незачтено: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине
0…59 %. Если студент не согласен с оценкой, полученной по
результатам текущего контроля, студент проходит мероприятие
промежуточной аттестации в виде тестирования. Тестирование
проводится в системе edu.susu.ru. Тест содержит 50 вопросов.
На выполнение теста дается 60 минут. В этом случае оценка за
дисциплину рассчитывается на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и
промежуточной аттестации. Фиксация результатов учебной
деятельности по дисциплине проводится в день зачета при

личном присутствии студента.

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

УК-3
Знает: основные концепции взаимодействия в
коллективе, важность организации командной работы
для достижения поставленной цели

++++++++++ + + + + +

УК-3

Умеет: предвидеть результаты (последствия) личных
действий, планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата, определить свою
роль в команде

++++++++++ + + + + +

УК-3

Имеет практический опыт: взаимодействия с другими
членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации
результатов работы команды

++++++++++ + + + + +

ПК-4

Знает: технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии, основы
управления персоналом, инструменты и методы
коммуникаций, дисциплины управления проектами

++++++++++ + + + + +

ПК-4
Умеет: разрабатывать документы, в том числе
составлять отчеты о проделанной работе, проводить
переговоры, осуществлять коммуникации

++++++++++ + + + + +

ПК-4

Имеет практический опыт: сбора необходимой
информации для инициации проекта, подготовки
документации проекта, предварительных версий
графика и бюджета проекта

++++++++++ + + + + +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Мередит, Д. Управление проектами [Текст] учебник для доп. проф.
образования Д. Мередит, С. Мантел (мл.) ; пер. с англ. В. Кузина. - 8-е изд. -
СПб. и др.: Питер, 2014. - 638, [1] с. ил.

2. Полковников, А. В. Управление проектами. Полный курс MBA
[Текст] А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2018. - 533 с.
ил.



б) дополнительная литература:
1. Белавкин, И. В. Управление проектами [Текст] Учеб. пособие И. В.

Белавкин; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Автоматика и упр.; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2002. - 35,[1] с. ил.

2. Дзензелюк, Н. С. Экономика промышленности. Организация и
планирование предприятий [Текст] учеб. пособие Н. С. Дзензелюк, С. Ю.
Лелекова, Ю. Н. Тарасов ; под ред. Л. А. Баева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика и управление проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2007. - 31, [1] с. ил.

3. Романова, М. В. Управление проектами [Текст] учеб. пособие по
специальности "Менеджмент организации" М. В. Романова. - М.: Форум :
ИНФРА-М, 2007. - 253 с. ил.

4. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] учеб. пособие Ю. И.
Попов, О. В. Яковенко ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М.:
ИНФРА-М, 2008. - 207, [1] с. ил.

5. Умное управление проектами [Текст] учеб. пособие С. А. Баркалов
и др.; под ред. Д. А. Новикова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Высш. шк. электроники и
компьютер. наук, Каф. Информ.-аналит. обеспечение упр. в социал. и экон.
системах ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. - 188, [1]
с. ил. электрон. версия

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания для студентов и преподавателей по

освоению дисциплины

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Методические указания для студентов и преподавателей по

освоению дисциплины

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Доррер, А. Г. Управление ИТ-проектами : учебное пособие / А.
Г. Доррер, М. Г. Доррер, А. А. Попов. — Красноярск : СибГУ
им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 174 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
https://e.lanbook.com/book/147451 — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Основы управления ИТ-проектами : учебное пособие /
составители Е. Р. Кирколуп [и др.]. — Барнаул : АлтГПУ, 2017.
— 176 с. — ISBN 978-5-88210-861-7. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система.
https://e.lanbook.com/book/112162 — Режим доступа: для



авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(31.12.2022)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
434
(3б)

Проектор

Практические
занятия и семинары

276
(3)

Доступ к системе edu.susu.ru


