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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Управление проектами» - обобщение и конкретизация
экономических и специальных знаний студентов применительно к эффективной
практической реализации прогрессивных технических и технологических решений.
Задачи дисциплины: - приобрести целостное представление о прикладной науке
«Управление проектами» и ее роли в решении задач развития и эффективной
реализации технических и технологических решений; - получить систематическое
представление о методах и инструментах проектного планирования и управления; -
приобрести навыки бизнес-планирования и технико-экономического обоснования
инженерных решений; - приобрести целостное представление о методах управления
реализацией бизнес-проектов.

Краткое содержание дисциплины

Управление проектами является системообразующей прикладной наукой,
нацеленной на эффективную практическую разработку системного целеполагания и
реализацию планов и задач социально-экономического развития. Она
сформировалась как обобщение и развитие лучших управленческих практик. В
рамках подготовки технических специалистов, изучение указанной дисциплины
связывает воедино проблематику целеполагания и получения эффективных
технических, технологических и инженерных решений с проблематикой их
эффективной практической реализации. Основной целью проектного управления
является обеспечение эффективной и надежной реализации инженерных решений, с
позиций задач развития предприятия, отрасли, экономики в целом. В рамках
изучаемой дисциплины рассматриваются следующие задачи: - оценка
целесообразности и рациональности постановки задачи разработки конкретных
технических и технологических решений; - формирование проблемных полей и
комплексов работ по разработке и реализации инженерных решений; - планирование
и организация процессов разработки и реализации инженерных решений; - оценка
необходимых для разработки и реализации проектных решений ресурсных и
временных затрат и их оптимизация; - оценка экономической эффективности
разрабатываемых проектов. Бизнес-план проекта разработки и реализации
инженерных решений является инструментом осмысления и обоснования тех затрат
и мероприятий, которые обеспечивают их эффективную практическую реализацию.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-2 Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Знает: Определение проекта; классификацию
проектов; основные группы процессов, процессы
и области знаний (функциональные области)
управления проектами; основные виды и
процедуры контроля выполнения проекта;
инструменты и методы управления внешними
коммуникациями проекта; основные
организации и профессиональные сообщества
управления проектами; законодательно-правовые



нормы и стандарт в области управления
проектами
Умеет: Ставить цели и формулировать задачи,
связанные с управлением проектами и
реализацией профессиональных функций;
составлять сетевые и календарные графики
работ проекта и оценивать их параметры в
условиях имеющихся ресурсных ограничений;
организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач
Имеет практический опыт: Реализации основных
управленческих функций применительно к
проекту; применения современного
инструментария управления содержанием,
продолжительностью, качеством, стоимостью и
рисками проекта

ОПК-9 Способен принимать участие в
реализации профессиональных коммуникаций с
заинтересованными участниками проектной
деятельности и в рамках проектных групп

Знает: Принципы подхода к формированию
состава проектной группы с учетом целей
деятельности
Умеет: Осуществлять распределение
обязанностей в рамках группы и осуществлять
профессиональные коммуникации для решения
задач профессиональной деятельности
Имеет практический опыт: Осуществления
профессиональных коммуникаций в рамках
проектной группы

ПК-5 Способен принимать участие во внедрении
информационных систем, настраивать,

эксплуатировать и сопровождать
информационные системы и сервисы.

Знает: Методы проектирования, внедрения и
организации эксплуатации корпоративных
информационных систем.
Умеет: Проектировать, внедрять и организовать
эксплуатацию корпоративных информационных
систем.
Имеет практический опыт: Оценивания
эффективности проектов с использованием
информационных систем

ПК-7 Способен принимать участие в управлении
проектами создания информационных систем на

стадиях жизненного цикла.

Знает: Особенности проектного подхода к
управлению и отличия такого управления от
регулярного менеджмента; основные принципы
управления проектами; процессы управления
проектами, входные ресурсы и результаты
каждого процесса; основные проблемы,
препятствующие успешному управлению
проектами, и пути их разрешения.
Умеет: Ставить цели и задачи на каждом этапе
реализации проекта; оценивать результаты
реализации проектов и фаз управления ими;
формировать шаблоны документов, необходимых
для управления проектом на разных фазах;
использовать адекватные задачам управления
проектами программные продукты.
Имеет практический опыт: Использования
современных методов управления проектами,
направленными на эффективную реализацию
проекта по критериям "стоимость", "качество",
"сроки", "персонал".



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.21 Основы менеджмента Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.21 Основы менеджмента

Знает: Основы теории принятия управленческих
решений, Основы теории управления
конфликтами при работе в команде, Основы
теории менеджмента о типах, целях, значении и
месте коммуникаций в системе менеджмента
организации Умеет: Детализировать цель
деятельности на уровень задач, Формировать
команды, распределять ответственность и
оценивать результаты командной работы, На
начальном уровне осуществлять
профессиональные коммуникации в рамках
малых групп Имеет практический опыт:
Планирования деятельности с учетом
имеющихся ресурсов и ограничений, Работы и
взаимодействия в команде, Осуществления
профессиональных коммуникаций в рамках
малых групп

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 21,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 86,5 86,5

Выполнение курсового проекта 30 30

Подготовка к экзамену 27 27

Подготовка к выполнению заданий курса 29,5 29.5

Консультации и промежуточная аттестация 9,5 9,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КП



5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Основы управления проектами 2 2 0 0

2 Проектный анализ 4 2 2 0

3 Планирование проекта 4 2 2 0

4 Управление реализацией проекта 2 2 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Основы управления проектами 2

2 2 Проектный анализ 2

3 3 Планирование проекта 2

4 4 Управление реализацией проекта 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 2 Проектный анализ 2

2 3 Планирование проекта 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Выполнение курсового проекта

Полковников, А. В. Управление
проектами. Полный курс MBA [Текст] А.
В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.:
Олимп-Бизнес, 2018. - 533 с. ил. –
соответствующие разделы. КМ 7:
Правдина, Н.В. Сетевое планирование и
оценка проектных затрат: учебное
пособие для практических занятий / Н.В.
Правдина. - Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2015. - 38 с. (электронный
ресурс) - соответствующие разделы.

8 30

Подготовка к экзамену

Полковников, А. В. Управление
проектами. Полный курс MBA [Текст] А.
В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.:
Олимп-Бизнес, 2018. - 533 с. ил. –
соответствующие разделы. КМ 7:
Правдина, Н.В. Сетевое планирование и

8 27



оценка проектных затрат: учебное
пособие для практических занятий / Н.В.
Правдина. - Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2015. - 38 с. (электронный
ресурс) Основы управления проектами
[Текст] : учеб. пособие по направлению
38.03.01 "Экономика" и др. / Л. А. Баев,
Н. С. Дзензелюк, Н. В. Правдина ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика пром-сти
и упр. проектами - соответствующие
разделы.

Подготовка к выполнению заданий курса

КМ 1-6, 8-14: Полковников, А. В.
Управление проектами. Полный курс
MBA [Текст] А. В. Полковников, М. Ф.
Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2018. - 533
с. ил. – соответствующие разделы. КМ 7:
Правдина, Н.В. Сетевое планирование и
оценка проектных затрат: учебное
пособие для практических занятий / Н.В.
Правдина. - Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2015. - 38 с. (электронный
ресурс) - разделы 1 и 2.

8 29,5

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 8
Текущий
контроль

Задание 1 0,1 19

Контрольный тест (файл "Тест_1.docx")
по теме "Базовые понятия проектного
управления" содержит 19 вопросов.
Время тестирования - 10 минут. Вам
предоставляются 2 попытки для
прохождения теста. Максимальная
оценка за тест - 19 баллов. Тест
считается пройденным, если вы дали
не менее 80% правильных ответов.

экзамен

2 8
Текущий
контроль

Задание 2 0,1 4

Задание (файл "Сетевое_задачи.docx")
содержит 2 задачи, каждую из которых
необходимо решить двумя способами.
За каждое правильно решение
начисляется 1 балл.

экзамен

3 8
Текущий
контроль

Задание 3 0,1 13

Контрольный тест (файл "Тест_2.docx")
по теме "Планирование проекта"
содержит 13 вопросов. Время
тестирования - 10 минут. Вам

экзамен



предоставляются 2 попытки для
прохождения теста. Максимальная
оценка за тест - 13 баллов. Тест
считается пройденным, если вы дали
не менее 80% правильных ответов.

4 8
Текущий
контроль

Задание 4 0,1 4

Задание (файл
"Метод_освоенного_объема.docx")
содержит 4 задачи. За каждое
правильно решение начисляется 1 балл.

экзамен

5 8
Текущий
контроль

Задание 5 0,2 5

Комплексная задача (файл
"Комлекс_задача.docx") содержит 5
заданий. За каждое правильно
выполненное задание начисляется 1
балл.

экзамен

6 8
Текущий
контроль

Задание 6 0,1 8

Контрольный тест (файл "Тест_3.docx")
по теме "Управление рисками проекта"
и "Управление качеством проекта"
содержит 8 вопросов. Время
тестирования - 10 минут. Вам
предоставляются 2 попытки для
прохождения теста. Максимальная
оценка за тест - 8 баллов. Тест
считается пройденным, если вы дали
не менее 80% правильных ответов.

экзамен

7 8
Текущий
контроль

Задание 7 0,3 40

Контрольный итоговый тест (файл
"Тест_все.docx") содержит 40
вопросов. Время тестирования - 20
минут. Вам предоставляются 2
попытки для прохождения теста.
Максимальная оценка за тест - 40
баллов. Тест считается пройденным,
если вы дали не менее 80% правильных
ответов.

экзамен

8 8
Проме-
жуточная
аттестация

Мероприятие
промежуточной
аттестации

- 40

Мероприятие промежуточной
аттестации не является обязательным и
служит для повышения рейтинга
студента. В случае, если студент не
получил удовлетворительную оценку за
мероприятия текущего контроля в
результате выполнения заданий, он
приходит на промежуточную
аттестацию. Мероприятие
промежуточной аттестации проходит во
время экзамена. Экзамен проходит по
билетам. В билете 2 вопроса. Время на
написание ответов на вопросы - 1 час.
После ответа на вопросы по билетам
студенту могут быть заданы 3
дополнительных вопроса. Полностью
правильные и полные ответы на все
вопросы - 5. Правильные ответы на 4
вопроса - 4. Правильные ответы на 3
вопроса - 3. Неправильные и неполные
ответы на вопросы - 2.

экзамен

9 8 Курсовая Разработка - 10 В рамках курсового проекта кур-



работа/проект плана проекта необходимо разработать план проекта,
включающий 8 разделов. За каждый
пункт из 8 начисляется 1 балл. Защита
курсового проекта проходит в
индивидуальном порядке
очно/дистанционно. В процессе
защиты студент представляет свой
проект и отвечает на 2 дополнительных
вопроса по содержанию проекта.
Суммарная максимальная оценка за
защиту включает: 8 баллов за все
выполненные пункты задания, 2 балла
за правильные ответы на
дополнительные вопросы.

совые
проекты

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

курсовые
проекты

В рамках курсового проекта необходимо разработать план
проекта, включающий 8 разделов. За каждый пункт из 8
начисляется 1 балл. Защита курсового проекта проходит в
индивидуальном порядке очно/дистанционно. В процессе
защиты студент представляет свой проект и отвечает на 2

дополнительных вопроса по содержанию проекта. Суммарная
максимальная оценка за защиту включает: 8 баллов за все

выполненные пункты задания, 2 балла за правильные ответы
на дополнительные вопросы.

В соответствии
с п. 2.7
Положения

экзамен

На экзамене происходит оценивание знаний, умений и
приобретенного опыта обучающихся по дисциплине "

Управление проектами" на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При
недостаточной и/или не устраивающей студента величине
рейтинга ему может быть предложено пройти мероприятие

промежуточной аттестации в виде ответа на вопросы билета. В
результате складывается совокупный рейтинг студента,
который дифференцируется в оценку и проставляется в

ведомость, зачетную книжку студента. Отлично: Величина
рейтинга обучающегося по дисциплине 85…100 % Хорошо:
Величина рейтинга обучающегося дисциплине 75…84 %
Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по
дисциплине 60…74 % Неудовлетворительно: Величина

рейтинга обучающегося по дисциплине 0…59 %. Оценка по
дисциплине вносится в «Приложение к диплому бакалавра»

В соответствии
с пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УК-2

Знает: Определение проекта; классификацию проектов; основные
группы процессов, процессы и области знаний (функциональные
области) управления проектами; основные виды и процедуры
контроля выполнения проекта; инструменты и методы управления
внешними коммуникациями проекта; основные организации и

+ + ++++



профессиональные сообщества управления проектами;
законодательно-правовые нормы и стандарт в области управления
проектами

УК-2

Умеет: Ставить цели и формулировать задачи, связанные с
управлением проектами и реализацией профессиональных функций;
составлять сетевые и календарные графики работ проекта и оценивать
их параметры в условиях имеющихся ресурсных ограничений;
организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач

+ ++ +++

УК-2

Имеет практический опыт: Реализации основных управленческих
функций применительно к проекту; применения современного
инструментария управления содержанием, продолжительностью,
качеством, стоимостью и рисками проекта

+++

ОПК-9
Знает: Принципы подхода к формированию состава проектной группы
с учетом целей деятельности

+ + ++

ОПК-9
Умеет: Осуществлять распределение обязанностей в рамках группы и
осуществлять профессиональные коммуникации для решения задач
профессиональной деятельности

++

ОПК-9
Имеет практический опыт: Осуществления профессиональных
коммуникаций в рамках проектной группы

++

ПК-5
Знает: Методы проектирования, внедрения и организации
эксплуатации корпоративных информационных систем.

+ + +++++

ПК-5
Умеет: Проектировать, внедрять и организовать эксплуатацию
корпоративных информационных систем.

+ +++

ПК-5
Имеет практический опыт: Оценивания эффективности проектов с
использованием информационных систем

+++

ПК-7

Знает: Особенности проектного подхода к управлению и отличия
такого управления от регулярного менеджмента; основные принципы
управления проектами; процессы управления проектами, входные
ресурсы и результаты каждого процесса; основные проблемы,
препятствующие успешному управлению проектами, и пути их
разрешения.

+ +++++++

ПК-7

Умеет: Ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта;
оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими;
формировать шаблоны документов, необходимых для управления
проектом на разных фазах; использовать адекватные задачам
управления проектами программные продукты.

+ +++

ПК-7
Имеет практический опыт: Использования современных методов
управления проектами, направленными на эффективную реализацию
проекта по критериям "стоимость", "качество", "сроки", "персонал".

+ +++

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Умное управление проектами [Текст] учеб. пособие С. А. Баркалов
и др.; под ред. Д. А. Новикова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Высш. шк. электроники и
компьютер. наук, Каф. Информ.-аналит. обеспечение упр. в социал. и экон.
системах ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. - 188, [1]
с. ил. электрон. версия



2. Мередит, Д. Управление проектами [Текст] учебник для доп. проф.
образования Д. Мередит, С. Мантел (мл.) ; пер. с англ. В. Кузина. - 8-е изд. -
СПб. и др.: Питер, 2014. - 638, [1] с. ил.

3. Полковников, А. В. Управление проектами. Полный курс MBA
[Текст] А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2018. - 533 с.
ил.

б) дополнительная литература:
1. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] учеб. пособие Ю. И.

Попов, О. В. Яковенко ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М.:
ИНФРА-М, 2008. - 207, [1] с. ил.

2. Товб, А. С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт
[Текст] А. С. Товб, Г. Л. Ципес. - 2-е изд., стер. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. - 239
с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Сетевые методы планирования и управления Текст метод.

указания к курсовому проекту для студентов приборостроит. фак. Л. А. Баев,
С. Ю. Лелекова, Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и упр.
проектами ; ЮУрГУ. 2010

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Сетевые методы планирования и управления Текст метод.

указания к курсовому проекту для студентов приборостроит. фак. Л. А. Баев,
С. Ю. Лелекова, Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и упр.
проектами ; ЮУрГУ. 2010

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Хелдман, К. Профессиональное управление проектом
[Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Хелдман ; пер. с англ.
А.В. Шаврина. — Электрон. дан. — Москва : Издательство
"Лаборатория знаний", 2015. — 731 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/66140. — Загл. с экрана.

2
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] /
Р. Ньютон ; пер. с англ. А. Кириченко. — Электрон. дан. — Москва :
Альпина Паблишер, 2016. — 180 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95205. — Загл. с экрана.

3
Основная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Основы управления проектами [Текст] : учеб. пособие по
направлению 38.03.01 "Экономика" и др. / Л. А. Баев, Н. С.
Дзензелюк, Н. В. Правдина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика
пром-сти и упр. проектами
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD1&key=000556702



4
Основная
литература

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Правдина, Н.В. Сетевое планирование и оценка проектных затрат:
учебное пособие для практических занятий / Н.В. Правдина. -
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. - 38 с.
https://hsem.susu.ru/iepm/2017/09/28/uchebno-metodicheskie-posobiya-
kafedryi/

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ"

(https://edu.susu.ru)(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

264
(2)

ПК, мультимедийное оборудование для демонстрации учебных
материалов: проектор, интерактивная доска.

Экзамен
264
(2)

ПК, мультимедийное оборудование для демонстрации учебных
материалов: проектор, интерактивная доска.

Лекции
265
(3)

ПК, мультимедийное оборудование для демонстрации учебных
материалов: проектор, интерактивная доска.

Контроль
самостоятельной

работы

256
(2)

Мультимедийное оборудование для демонстрации учебных материалов:
проектор, интерактивная доска, ПК - 13 штук, подключенных к сети
Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную
среду университета, специализированная мебель - 13 компьютерных
столов.

Самостоятельная
работа студента

256
(2)

Мультимедийное оборудование для демонстрации учебных материалов:
проектор, интерактивная доска, ПК - 13 штук, подключенных к сети
Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную
среду университета, специализированная мебель - 13 компьютерных
столов.


