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1. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Организация, управление и планирование в
строительстве» является подготовка квалифицированных специалистов-
организаторов строительного производства, знающих основы организации и
планирования строительного производства и умеющих их использовать в
практической деятельности в строительных организациях. Задачей дисциплины
является получение студентами необходимых знаний по организации и
планированию строительного производства.

Краткое содержание дисциплины

Теоретические и практические положения дисциплины изучаются студентами в
процессе работы над лекционным курсом с использованием рекомендуемой
литературы, в ходе практических и самостоятельных аудиторных и внеаудиторных
занятий. Программа дисциплины предусматривает изложение материала с широким
применением экономико-математических методов и ЭВМ. Содержание программы
взаимосвязано с изучением смежных дисциплин: архитектуры, строительных
материалов, технологии строительных процессов, технологии возведения зданий,
экономики строительства, строительных машин, строительных конструкций зданий
и сооружений.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-4 Способен использовать в
профессиональной деятельности

распорядительную и проектную документацию,
а также нормативные правовые акты в области
строительства, строительной индустрии и

жилищно-коммунального хозяйства

Знает: нормативную базу в области
строительства.
Умеет: разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.
Имеет практический опыт: контроля
соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам.

ОПК-9 Способен организовывать работу и
управлять коллективом производственного

подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и/или строительной

индустрии

Знает: научные основы организации труда в
строительстве; основные принципы организации
строительного производства.
Умеет: выполнения строительных процессов;
рассчитывать потребность в ресурсах,
разрабатывать производственный план.
Имеет практический опыт: разработки и
оптимизации графиков производства
строительно-монтажных работ; разработки
календарного плана и строительного
генерального плана объекта.



ПК-4 Способен организовывать производство
строительно-монтажных работ в сфере

промышленного и гражданского строительства

Знает: требования нормативной литературы по
увязке технологических процессов при
возведении различных сооружений
Умеет: выполнять строительно-монтажные
работы в составе бригады или звена, управлять
строительными бригадами либо отдельными
звеньями, проводить инструктаж на рабочем
месте
Имеет практический опыт: в разработке
элементов строительного генерального плана,
элементов технологических карт на возведение
одноэтажных, многоэтажных сооружений и
зданий, элементов технологических карт на
возведение небоскребов, башен, инженерных
сооружений

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.27 Технология строительных процессов Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.27 Технология строительных процессов

Знает: основные положения и задачи
строительного производства, виды и
особенности основных строительных процессов
при возведении зданий, сооружений и их
оборудования, технологии их выполнения,
включая методику выбора идокументирования
технологических решений на стадии
проектирования и стадии реализации, , научные
основы организации труда в строительстве;
основные принципы организации строительного
производства., нормативную базу в области
инженерных изысканий, правила монтажа,
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
инженерных систем водоснабжения и
водоотведения; правила построения и
оформления чертежей;, основные положения и
задачи строительного производства, виды и
особенности основных строительных процессов
при технической эксплуатации, обслуживании и
ремонте объектов., основные методы
оптимизации строительных конструкций, а
также регулирование усилий Умеет:
устанавливать состав рабочих операций и
строительных процессов, обоснованно выбирать
методы их выполнения, определить объемы,
трудоемкость строительных процессов и
потребное количество работников,



специализированных машин, оборудования,
материалов, полуфабрикатов и изделий,
разрабатывать технологические карты
строительного процесса, оформлять
производственные задания бригадам (рабочим),
осуществлятьконтроль и приемку работ,
выполнения строительных процессов;
рассчитывать потребность в ресурсах,
разрабатывать производственный план.,
выбирать типовые схемные решения систем
теплогазоснабжения зданий, населенных мест и
городов, выбирать методы выполнения
ремонтно-строительных работ, разрабатывать
технологические карты строительного процесса.,
разрабатывать оптимизационные задачи при
проектировании строительных конструкций
Имеет практический опыт: применения методов
контроля за соблюдением технологических
регламентов и экологической безопасности;
разработки организационно- технологической и
ведения исполнительной документации; ведения
строительных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов
безопасными методами и приемами; разработки
технологической документации на строительно-
монтажные работы при устройстве подземных
сооружений; использования системы контроля
соблюдения технологической дисциплины, её
приложений при организации контроля качества
технологических процессов, разработки и
оптимизации графиков производства
строительно-монтажных работ; разработки
календарного плана и строительного
генерального плана объекта., в проектирования
зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования; работы в программе AutoCAD,
разработки организационно-технологической
документации и ведения исполнительной
документации при техническом обслуживании и
ремонте объектов., в применении методик
расчета и оценки напряженно-
деформированного состояния строительных
конструкций с учетом изменения
конструкционных и топологических параметров

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 56,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7



Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 51,5 51,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к экзамену 25,5 25.5

Расчетно-графическая работа 26 26

Консультации и промежуточная аттестация 8,5 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Основы организации строительства и строительного
производства

8 6 2 0

2 Строительные генеральные планы 8 6 2 0

3
Организация материально – технического обес-печения
строительного производства

8 6 2 0

4 Планирование и управление в строительстве 8 6 2 0

5 Управление качеством строительства 8 6 2 0

6
Организация приемки в эксплуатацию закончен-ных
строительством объектов

8 2 6 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Научные основы организации строительства.Классификация строительных
организаций.Торги подряда. Виды и состав договоров подряда.

6

2-3 2

Порядок проектирования, согласования и состав проектной документации
для производственных и общественных зданий. Документация,
предьявляемая с заданием на проектирование. Организация инженерных
изысканий для строительства. Организация проектирования.

6

4-12 3

Подготовка строительного производства.Организационно – технологические
модели строительного производства. Поточный метод организации
строительства. Организационно-технологическое
проектирование.Календарное планирование. Строительные генеральные
планы.Организация материально–технического обеспечения строительного
производства. Организация эксплуатации парка строительных машин и
транспорта в строительстве. Виды лизинга в строительстве. Анализ
результатов производственной деятельности строительных организаций.
Основы и принципы управления строительством. Формы собственности.
Организационные формы производства и структуры управления в
строительстве. Управление качеством строительной продукции.

6

13-14 4 Планирование строительного производства. Виды планов. 6



15-16 5
Понятие «управление качеством продукции». Основные функции управления
качеством в строительстве.

6

17-18 6

Порядок и правила приемки в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Рабочие комиссии. Государственная приемочная комиссия.
Авторский надзор проектных организаций за строительством предприятий,
зданий и сооружений.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Проектирование ПОС. Проектирование ППР. Виды календарных планов. 2

2 2
Ритмичные потоки.Разноритмичные потоки.Неритмичные потоки. Правила
построения С.М.

2

3 3 Способы расчета С.М. Оптимизация С.М. 2

4 4

Порядок разработки объектных строительных генеральных планов. Виды
планов в строительстве (оперативные). Расчет экономических показателей
деятельности строительных организаций. Организационные структуры
строительных организаций.

2

5 5
Решение транспортной задачи доставки грузов на объекты. Взаиморасчеты
за выполненные механизированные работы и доставку материалов.

2

6 6
Организация приемки в эксплуатацию закончен-ных строительством
объектов

6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к экзамену

Михайлов, А.Ю. Основы планирования,
организации и управления в
строительстве : учеб. пособие / А.Ю.
Михайлов. — Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-
9729-0355-9. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/read?id=346683
Гавриш, В. В. Основы организации и
управления в строительстве : учебное
пособие / В. В. Гавриш, В. В.
Серватинский, Е. Ю. Янаев. —
Красноярск : СФУ, 2019. — 268 с. —
ISBN 978-5-7638-4093-3. — URL:
https://e.lanbook.com/book/157697
Богданова, Г. А. Основы организации и
управления в строительстве : учебное
пособие / Г. А. Богданова, Г. В.
Копанский. — Санкт-Петербург : ПГУПС,
2016. — 79 с. — ISBN 978-5-7641-0955-

7 25,5



8. -URL: https://e.lanbook.com/book/93804
Уськов, В. В. Инновации в строительстве:
организация и управление: учебно-
практическое пособие / Уськов В.В. -
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 342 с.:
ISBN 978-5-9729-0115-9. - Текст :
электронный. - URL:
https://znanium.com/read?id=30674

Расчетно-графическая работа

Михайлов, А.Ю. Основы планирования,
организации и управления в
строительстве : учеб. пособие / А.Ю.
Михайлов. — Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-
9729-0355-9. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/read?id=346683
Гавриш, В. В. Основы организации и
управления в строительстве : учебное
пособие / В. В. Гавриш, В. В.
Серватинский, Е. Ю. Янаев. —
Красноярск : СФУ, 2019. — 268 с. —
ISBN 978-5-7638-4093-3. — URL:
https://e.lanbook.com/book/157697
Богданова, Г. А. Основы организации и
управления в строительстве : учебное
пособие / Г. А. Богданова, Г. В.
Копанский. — Санкт-Петербург : ПГУПС,
2016. — 79 с. — ISBN 978-5-7641-0955-8.
-URL: https://e.lanbook.com/book/93804
Уськов, В. В. Инновации в строительстве:
организация и управление: учебно-
практическое пособие / Уськов В.В. -
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 342 с.:
ISBN 978-5-9729-0115-9. - Текст :
электронный. - URL:
https://znanium.com/read?id=30674

7 26

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 7
Текущий
контроль

Основы
организации

строительства и
строительного
производства

1 10

0 баллов. Работа отсутствует. Занятия
студент не посещал. 2 балла. Работа
отсутствует. Пропущено не более 50%
занятий по теме. 4 балла. Работа
выполнена с грубыми нарушениями
или по неверным методикам.
Пропущено не более 50% занятий по

экзамен



теме. 6 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 30% занятий по
теме. 8 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются не
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 10% занятий по
теме. 10 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, не имеются
расчетные ошибки. Пропусков нет. *
По работе проводится опрос (см.
приложение), при опросе должны
быть получены ответы на все
вопросы

2 7
Текущий
контроль

Строительные
генеральные планы

1 10

0 баллов. Работа отсутствует. Занятия
студент не посещал. 2 балла. Работа
отсутствует. Пропущено не более 50%
занятий по теме. 4 балла. Работа
выполнена с грубыми нарушениями
или по неверным методикам.
Пропущено не более 50% занятий по
теме. 6 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 30% занятий по
теме. 8 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются не
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 10% занятий по
теме. 10 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, не имеются
расчетные ошибки. Пропусков нет. *
По работе проводится опрос (см.
приложение), при опросе должны
быть получены ответы на все
вопросы

экзамен

3 7
Текущий
контроль

Организация
материально –

технического обес-
печения

строительного
производства

1 15

0 баллов. Работа отсутствует. Занятия
студент не посещал. 3 балла. Работа
отсутствует. Пропущено не более 50%
занятий по теме. 6 баллов. Работа
выполнена с грубыми нарушениями
или по неверным методикам.
Пропущено не более 50% занятий по
теме. 9 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 30% занятий по
теме. 12 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются не
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 10% занятий по
теме. 15 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, не имеются
расчетные ошибки. Пропусков нет. *
По работе проводится опрос (см.

экзамен



приложение), при опросе должны
быть получены ответы на все
вопросы

4 7
Текущий
контроль

Планирование и
управление в
строительстве

1 15

0 баллов. Работа отсутствует. Занятия
студент не посещал. 3 балла. Работа
отсутствует. Пропущено не более 50%
занятий по теме. 6 баллов. Работа
выполнена с грубыми нарушениями
или по неверным методикам.
Пропущено не более 50% занятий по
теме. 9 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 30% занятий по
теме. 12 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются не
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 10% занятий по
теме. 15 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, не имеются
расчетные ошибки. Пропусков нет. *
По работе проводится опрос (см.
приложение), при опросе должны
быть получены ответы на все
вопросы

экзамен

5 7
Текущий
контроль

Управление
качеством

строительства
1 10

0 баллов. Работа отсутствует. Занятия
студент не посещал. 2 балла. Работа
отсутствует. Пропущено не более 50%
занятий по теме. 4 балла. Работа
выполнена с грубыми нарушениями
или по неверным методикам.
Пропущено не более 50% занятий по
теме. 6 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 30% занятий по
теме. 8 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются не
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 10% занятий по
теме. 10 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, не имеются
расчетные ошибки. Пропусков нет. *
По работе проводится опрос (см.
приложение), при опросе должны
быть получены ответы на все
вопросы

экзамен

6 7
Текущий
контроль

Организация
приемки в

эксплуатацию
закончен-ных
строительством

объектов

1 15

0 баллов. Работа отсутствует. Занятия
студент не посещал. 3 балла. Работа
отсутствует. Пропущено не более 50%
занятий по теме. 6 баллов. Работа
выполнена с грубыми нарушениями
или по неверным методикам.
Пропущено не более 50% занятий по
теме. 9 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются

экзамен



существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 30% занятий по
теме. 12 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются не
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 10% занятий по
теме. 15 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, не имеются
расчетные ошибки. Пропусков нет. *
По работе проводится опрос (см.
приложение), при опросе должны
быть получены ответы на все
вопросы

7 7
Проме-
жуточная
аттестация

Все разделы - 25

0 баллов. Работа отсутствует. Занятия
студент не посещал. 5 баллов. Работа
отсутствует. Пропущено не более 50%
занятий по теме. 10 баллов. Работа
выполнена с грубыми нарушениями
или по неверным методикам.
Пропущено не более 50% занятий по
теме. 15 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 30% занятий по
теме. 20 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, имеются не
существенные расчетные ошибки.
Пропущено не более 10% занятий по
теме. 25 баллов. Работа выполнена по
верной методике,, не имеются
расчетные ошибки. Пропусков нет. *
По работе проводится опрос (см.
приложение), при опросе должны
быть получены ответы на все
вопросы

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной

аттестации обучающихся в ЮУрГУ.Аттестационные испытания
проводятся преподавателем ( комиссией преподавателей),
ведущим занятия по дисциплине. В случае отсутствия
ведущего преподавателя аттестационные испытания

проводятся преподавателем, назначенным письменным
распоряжением по кафедре. - Во время аттестационных

испытаний обучающиеся могут пользоваться про-граммой
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя
справочной и нормативной литературой, калькуляторами. -
Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной
форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию

обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа –

В соответствии
с пп. 2.5, 2.6
Положения



не более 15 минут. - Экзаменатору предоставляется право
задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на

практических занятиях. - Оценка результатов устного
аттестационного испытания объявляется обучающимся в день

его проведения.

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7

ОПК-4 Знает: нормативную базу в области строительства. +++++++

ОПК-4

Умеет: разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.

+++++++

ОПК-4
Имеет практический опыт: контроля соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам.

+++++++

ОПК-9
Знает: научные основы организации труда в строительстве; основные
принципы организации строительного производства.

+++++++

ОПК-9
Умеет: выполнения строительных процессов; рассчитывать потребность в
ресурсах, разрабатывать производственный план.

+++++++

ОПК-9
Имеет практический опыт: разработки и оптимизации графиков
производства строительно-монтажных работ; разработки календарного
плана и строительного генерального плана объекта.

+++++++

ПК-4
Знает: требования нормативной литературы по увязке технологических
процессов при возведении различных сооружений

+++++++

ПК-4
Умеет: выполнять строительно-монтажные работы в составе бригады или
звена, управлять строительными бригадами либо отдельными звеньями,
проводить инструктаж на рабочем месте

+++++++

ПК-4

Имеет практический опыт: в разработке элементов строительного
генерального плана, элементов технологических карт на возведение
одноэтажных, многоэтажных сооружений и зданий, элементов
технологических карт на возведение небоскребов, башен, инженерных
сооружений

+++++++

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление
строительством [Текст]: учебник / Б.Ф.Ширшиков.- М.: АСВ, 2012.- 528с. -
ISBN 978-5-93093-874-6

б) дополнительная литература:



1. Костюченко, В.В. Организация, планирование и управление в
строительстве[Текст]: учеб. пособие / В.В. Костюченко, Д.О. Кудинов.- Ростов
н/Д: Феникс, 2006.- 352с.: ил. – ISBN 5- 222-07357-2.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Промышленное и гражданское строительство

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Основы организации и управления в строительстве: методические

указания к выполнению курсовой работы для обучающихся очной и заочной
форм обучения по направлению 08.03.01Строительство / сост. О.В. Латвина.–
Нижневартовск, 2017. – 29 с.

2. Организация, управление и экономика строительства:
методические указания к выполнению самостоятельной работы для
обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 08.03.01
Строительство / сост. О.В. Латвина - Нижневартовск, 2017. – 43 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Основы организации и управления в строительстве: методические

указания к выполнению курсовой работы для обучающихся очной и заочной
форм обучения по направлению 08.03.01Строительство / сост. О.В. Латвина.–
Нижневартовск, 2017. – 29 с.

2. Организация, управление и экономика строительства:
методические указания к выполнению самостоятельной работы для
обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 08.03.01
Строительство / сост. О.В. Латвина - Нижневартовск, 2017. – 43 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

Михайлов, А.Ю. Основы планирования, организации и
управления в строительстве : учеб. пособие / А.Ю.
Михайлов. — Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019.
- 284 с. - ISBN 978-5-9729-0355-9. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/read?id=346683

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Гавриш, В. В. Основы организации и управления в
строительстве : учебное пособие / В. В. Гавриш, В. В.
Серватинский, Е. Ю. Янаев. — Красноярск : СФУ, 2019. —
268 с. — ISBN 978-5-7638-4093-3. — URL:
https://e.lanbook.com/book/157697

3
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Богданова, Г. А. Основы организации и управления в
строительстве : учебное пособие / Г. А. Богданова, Г. В.
Копанский. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2016. — 79 с. —
ISBN 978-5-7641-0955-8. -URL:
https://e.lanbook.com/book/93804

4
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система

Уськов, В. В. Инновации в строительстве: организация и
управление: учебно-практическое пособие / Уськов В.В. -
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 342 с.: ISBN 978-5-



Znanium.com 9729-0115-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/read?id=30674

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных

видов занятий

Лекции

Учебная лаборатория «Строительные конструкции, отделочные работы и
системы КНАУФ»,01 Термогигрометрtesto 625 – 1шт., Дефектоскоп сварных
соединений арматурыАРМС-МГ4 -1 шт., Электронный измеритель
влажности ВлагомерМГ4У - 1шт., Пенетрометр грунтовыйПСГ-МГ4– 1шт.,
Прибор диагностики свайПСГ-МГ4– 1 шт., Электронный измеритель
прочности бетонаИПС-МГ4.03- 1шт., Тепловизор- 875-1-1шт., Люксометр
540- 1шт., Ультразвуковой прибор для контроля прочности УКС-МГ4С –
1шт., Толщиномер магнитныйТМ-20МГ4-2- 1шт., Ультразвуковой
толщиномер УТМ-МГ4 – 1 шт., Электронный измеритель защитного слоя
бетонаИПА-МГ4.01– 1шт., Измеритель теплопроводностиИТП-МГ4 «Зонд»-
1шт., Склерометр для оценки прочности бетона методом упругого отскока
ОМШ-1 в комплект - 1 шт, Рабочаястанция Intel Pentium 4 Core 2 Duo-1 шт.;
ПроекторEPSON EB-W12 LCD projector- 1шт.; Экран EconomyEconomy-
1шт.; Акустическая система стереоSven "SPS-700" 2x20Вт, черный- 1шт.;
МониторTFT17" Acer AL-1716 AS010017 -1шт. Столы-парты 16шт.; Стулья
деревянные 32 шт. MicrosoftOffice 2010 AutoCAD 12 учебнаяверсия
(сетеваялицензия) Консультант Плюс Testo

Практические
занятия и
семинары

Учебная лаборатория «Строительные конструкции, отделочные работы и
системы КНАУФ»,01 Термогигрометрtesto 625 – 1шт., Дефектоскоп сварных
соединений арматурыАРМС-МГ4 -1 шт., Электронный измеритель
влажности ВлагомерМГ4У - 1шт., Пенетрометр грунтовыйПСГ-МГ4– 1шт.,
Прибор диагностики свайПСГ-МГ4– 1 шт., Электронный измеритель
прочности бетонаИПС-МГ4.03- 1шт., Тепловизор- 875-1-1шт., Люксометр
540- 1шт., Ультразвуковой прибор для контроля прочности УКС-МГ4С –
1шт., Толщиномер магнитныйТМ-20МГ4-2- 1шт., Ультразвуковой
толщиномер УТМ-МГ4 – 1 шт., Электронный измеритель защитного слоя
бетонаИПА-МГ4.01– 1шт., Измеритель теплопроводностиИТП-МГ4 «Зонд»-
1шт., Склерометр для оценки прочности бетона методом упругого отскока
ОМШ-1 в комплект - 1 шт, Рабочаястанция Intel Pentium 4 Core 2 Duo-1 шт.;
ПроекторEPSON EB-W12 LCD projector- 1шт.; Экран EconomyEconomy-
1шт.; Акустическая система стереоSven "SPS-700" 2x20Вт, черный- 1шт.;
МониторTFT17" Acer AL-1716 AS010017 -1шт. Столы-парты 16шт.; Стулья
деревянные 32 шт. MicrosoftOffice 2010 AutoCAD 12 учебнаяверсия
(сетеваялицензия) Консультант Плюс Testo


