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1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: Формирование профессиональных знаний и практических
навыков по организации и управлению строительства обеспечивающие
эффективность, безопасность и качества строительства объекта; Формирование
экономического мышления будущих специалистов, адекватного современному
состоянию экономического развития отраслевого хозяйственного механизма. Задачи
изучения дисциплины: анализ и систематизация знаний по развитию организации,
управлению и экономики строительства в различных условиях; обоснование выбора
наиболее рациональных организационно-технологических решений; систематизация
научно-методических основ и принципов организации, управлению и экономики
строительства.

Краткое содержание дисциплины

Основы организации, управления и экономики предприятия строительной отрасли,
инвестиционный процесс строительства, проектно-изыскательские работы,
подготовка строительного производства, Календарное планирование строительного
производства, организация материально-технического обеспечения строительного
производства, управление предприятием в строительстве.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-4 Способен разрабатывать проектную и
распорядительную документацию, участвовать в

разработке нормативных правовых актов в
области капитального строительства

Знает: нормативную базу в области
строительства
Умеет: разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
Имеет практический опыт: контроля
соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам

ОПК-9 Способен организовывать работу и
управлять коллективом производственных

подразделений по строительству, обслуживанию,
эксплуатации, ремонту, реконструкции,

демонтажу зданий и сооружений, осуществлять
организацию и управление производственной
деятельностью строительной организации

Знает: основные принципы организации
строительного производства
Умеет: рассчитывать потребность в ресурсах,
разрабатывать производственный план
Имеет практический опыт: разработки
календарного плана и строительного
генерального плана объекта

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ



1.О.40 Автоматизированные системы разработки
проектной документации,
1.О.48 Конструкции из дерева и пластмасс,
1.О.51 Железобетонные пространственные
системы,
1.О.44 Водоснабжение и водоотведение,
1.О.31 Технология строительных процессов,
1.О.35 Строительная физика

1.О.55 Проектирование железобетонных
конструкций уникальных сооружений,
1.О.59 Железобетонные конструкции в
агрессивных средах,
1.О.47 Строительно-монтажные работы в
условиях пониженных температур

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.35 Строительная физика

Знает: Нормативно-техническую документацию
иособенности проведения
теплотехнических,оптических, инсоляционных и
звуковых расчетовзданий и сооружений,
основные законы строительной физики в области
теплозащиты и естественного освещения и
инсоляции, защиты от шума и строительной
акустики Умеет: проектировать здания
различногоназначения с учетом природно-
климатическихфакторов каждого района
строительства иучитывать имеющиеся данные
при проведениитепло-физических и
инсоляционных расчетов, привлекать
соответствующий физико-математический
аппарат для решения задач строительной
теплофизики, светотехники и акустики Имеет
практический опыт: современными
компьютернымипрограммами для быстрого и
качественногопроектирования зданий и
сооружений ипроведения автоматизированных
расчетов, теоретического и экспериментального
исследования в области теплофизических и
акустических свойств строительных
конструкций

1.О.40 Автоматизированные системы разработки
проектной документации

Знает: нормативные документы связанные
сразработкой проектной документации •
НормыЕСКД • Правила выполнения
архитектурных истроительных чертежей •
Состав проектнойдокументации • Состав
рабочей документации •Приблизительный
перечень чертежей, входящихв комплекты АР и
КР Умеет: выполнять чертежи относящиеся
крабочей и проектной документации
сиспользованием современных
методовкомпьютерного формирования •
выполнятьчертежи узлов и конструкций в среде
Автокад Имеет практический опыт: навыками
работы в средепроектирования Автокад •
навыкамииспользования нормативной и
техническойлитературой в процессе
проектирования



1.О.44 Водоснабжение и водоотведение

Знает: правила монтажа, наладки,испытания и
сдачи в эксплуатацию инженерныхсистем и
оборудования водоснабжения иводоотведения,
нормативную базу в области инженерныхсистем
и оборудования водоснабжения иводоотведения
Умеет: правила монтажа, наладки,испытания и
сдачи в эксплуатацию инженерныхсистем и
оборудования водоснабжения иводоотведения,
применять полученные знания впрактической
деятельности Имеет практический опыт:
технологиями монтажа,наладки, испытания и
сдачи в эксплуатациюинженерных систем и
оборудованияводоснабжения и водоотведения,
методикой расчета инженерных системи
оборудования водоснабжения и водоотведения

1.О.51 Железобетонные пространственные
системы

Знает: нормативную базу в областистроительства
Умеет: разрабатывать проектную и
рабочуютехническую документацию,
оформлятьзаконченные проектно-
конструкторскиеработы, контролировать
соответствиеразрабатываемых проектов и
техническойдокументации заданию,
стандартам,техническим условиям и другим
нормативнымдокументам Имеет практический
опыт: контролясоответствия разрабатываемых
проектов итехнической документации
заданию,стандартам, техническим условиям и
другимнормативным документам

1.О.48 Конструкции из дерева и пластмасс

Знает: Методы расчета деревянных конструкций
Умеет: Конструировать деревянные конструкции
Имеет практический опыт: Программами ЭВМ
поконструированию конструкций

1.О.31 Технология строительных процессов

Знает: основные положения и задачи
строительного производства, виды и
особенности основных строительных процессов
при возведении зданий, сооружений и их
оборудования, технологии их выполнения,
включая методику выбора и документирования
технологических решений на стадии
проектирования и стадии реализации,
специальные средства и методы обеспечения
качества строительства, охраны труда,
выполнения работ в экстремальных условиях,
научные основы организации труда в
строительстве, основные положения и
задачистроительного производства, виды
иособенности основных строительныхпроцессов
при технической эксплуатации,обслуживании и
ремонте объектов. Умеет: устанавливать состав
рабочих операций и строительных процессов,
обоснованно выбирать методы их выполнения,
определить объемы, трудоемкость строительных
процессов и потребное количество работников,
специализированных машин, оборудования,
материалов, полуфабрикатов и изделий,
разрабатывать технологические карты



строительного процесса, оформлять
производственные задания бригадам (рабочим),
осуществлять контроль и приемку работ,
подбирать составы звеньев для выполнения
строительных процессов, выбирать методы
выполненияремонтно-строительных работ,
разрабатыватьтехнологические карты
строительногопроцесса Имеет практический
опыт: применения методов контроля за
соблюдением технологических регламентов и
экологической безопасности; разработки
организационно-технологической и ведения
исполнительной документации, разработки и
оптимизации графиков производства
строительно-монтажных работ,
разработкиорганизационно-
технологическойдокументации и ведения
исполнительнойдокументации при техническом
обслуживаниии ремонте объектов.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 56,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 51,5 51,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Выполнение семестрового задания "Разработка проекта
организации стрпоительства"

41,5 41.5

Подготовка к экзамену 10 10

Консультации и промежуточная аттестация 8,5 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Основы организации, управления и экономики
предприятия строительной отрасли

4 4 0 0



2 Инвестиционный процесс строительства 2 2 0 0

3 Проектно-изыскательские работы 4 4 0 0

4 Подготовка строительного производства 4 4 0 0

5 Календарное планирование строительного производства 16 6 10 0

6 Организация строительной площадки 8 4 4 0

7
Организация материально-технического обеспечения
строительного производства

4 4 0 0

8 Управление предприятием в строительстве 6 4 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Предмет, задачи и структура курса. Понятия организации, управлнения и
экономики строительства. Роль и место строительства в экономике страны.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. История развития науки управления и
организации.

2

2 1
Принципы организации строительства. Участники строительства и их
структура взаимодействия

2

3 2

Специфические экономические особенности строительства. Инвестиционный
цикл строительства. Технико-экономическое обоснование инвестиционного
проекта. Источники финансирования инвестиционно-строительной
деятельности. Ввод в эксплуатацию построенных объектов.

2

4 3
Организация проектирования и изысканий. Изыскательские работы. Этапы и
стадии проектирования, содержание и согласование проектно-сметной
документации.

2

5 3
Организационно-технологическое проектирование. Состав проектов
организации строительства и производства работ.

2

6 4
Назначение подготовки строительного производства. Система подготовки
строительного производства. Общая организационно-техническая
подготовка.

2

7 4
Подготовка к строительству объекта и к производству строительно-
монтажных работ. Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные
работы.

2

8 5
Календарный план. Задачи календарного планирования. Виды календарных
планов в строительстве. Принципы составления календарных планов. Виды
организационно-технологических моделей.

2

9 5
Методы организации работ. Поточный метод организации строительного
производства. Принципы проектирования потоков. Методы оптимизации
потоков.

2

10 5
Календарные планы строительства объекта и комплексов зданий. Построение
графиков обеспечения ресурсами. Технико-экономическая оценка
календарных планов.

2

11 6

Принципы проектирования стройгенпланов. Назначение и виды
стройгенпланов. Размещение монтажных кранов. Определение опасных зон
влияния крана. Ограничения в работе крана. Совместная работа несколькими
кранами.

2

12 6

Определение схемы движения транспорта и временные дороги. Определение
производственных запасов, расчет складов и их устройство. Расчет
потребности в энергоресурсах и временных зданий строительства.
Временные здания, сети и сооружения.

2

13 7 Понятие о материально-технической базе строительства. Основные 2



принципы развития и размещения материально-технической базы
строительства. Материально-технические ресурсы строительства.
Предприятий производственной базы. Обеспечение строительного
производства материалами, изделиями и конструкциями.

14 7

Организация поставки материально-технических ресурсов. Организация
эксплуатации парка строительных ма-шин и транспорта в строительстве.
Расчет в потребности машин и транспорта. Взаимоотношения между
строительными организациями и управлениями механизации. Лизинг в
строительстве.

2

15 8
Организационные формы строительных организаций и способы
строительства. Функции и методы управления строительным производством.

2

16 8
Производственное планирование объекта. Организация контроля качества
строительной продукции. Анализ результатов производственной
деятельности строительных организаций.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 5
Определение норм времени по ГЭСН. Составление калькуляций трудозатрат
и машинного времени.

4

2 5 Разработка календарного плана строительства объекта 2

3 5 Расчет и оптимизация циклограмм и сетевых графиков 4

4 6 Разработка строительного генерального плана 4

5 8 Разработка производственного плана 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Выполнение семестрового задания
"Разработка проекта организации
стрпоительства"

1. Дикман, Л. Г. Организация
строительного производства Текст учеб.
по специальности 290300 "Пром. и гражд.
стр-во" и 653500 "Стр-во" Л. Г. Дикман. -
5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство Ассоциации строительных
вузов, 2006. - 606 с. ил. 2. Никоноров,
С.В. Организация строительного
производства: учебное пособие по
курсовому проектированию. – Челябинск:
Изд. ЮУрГУ, 2007. – 39 с.

9 41,5

Подготовка к экзамену

Дикман, Л. Г. Организация строительного
производства Текст учеб. по
специальности 290300 "Пром. и гражд.
стр-во" и 653500 "Стр-во" Л. Г. Дикман. -
5-е изд., перераб. и доп. - М.:

9 10



Издательство Ассоциации строительных
вузов, 2006. - 606 с. ил.

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 9
Текущий
контроль

Тест по
разделам 1,2

1 10
За каждый правильный начисляется 2
балла. За неправильный ответ 0 баллов.
Общее количество вопросов в тесте - 5.

экзамен

2 9
Текущий
контроль

Тест по
разделам 3,4

1 10
За каждый правильный начисляется 2
балла. За неправильный ответ 0 баллов.
Общее количество вопросов в тесте - 5.

экзамен

3 9
Текущий
контроль

Тест по
разделам 5,6

1 10
За каждый правильный начисляется 2
балла. За неправильный ответ 0 баллов.
Общее количество вопросов в тесте - 5.

экзамен

4 9
Текущий
контроль

Тест по
разделам 7,8

1 10
За каждый правильный начисляется 2
балла. За неправильный ответ 0 баллов.
Общее количество вопросов в тесте - 5.

экзамен

5 9
Текущий
контроль

Защита
семестровой

работы
1 30

30...25 баллов - ПЗ и ГЧ выполнены в
полном объеме без ошибок, студент легко
ориентируется в работе, отвечает на все
заданные вопросы. 24...19 балла - ПЗ и ГЧ
выполнены в полном объеме без ошибок,
студент хорошо ориентируется в работе,
отвечает на большую часть заданных
вопросов. 18...13 балла - ПЗ и ГЧ
выполнены в полном объеме, но с
небольшими ошибками, студент плохо
ориентируется в работе, отвечает на часть
заданных вопросов. 12...0 баллов - ПЗ и
ГЧ выполнены не в полном объеме или с
серьезными ошибками, студент не
ориентируется в КП, не отвечает на
заданные вопросы.

экзамен

6 9
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен (тест) - 30
За каждый правильный ответ начисляется
3 балла. За неправильный ответ 0 баллов.
Общее количество вопросов в тесте - 10.

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной
аттестации

Процедура проведения Критерии оценивания

экзамен
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. За
неправильный ответ 0 баллов. Общее количество

вопросов в тесте - 10.

В соответствии с пп.
2.5, 2.6 Положения



6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6

ОПК-4 Знает: нормативную базу в области строительства ++

ОПК-4

Умеет: разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам

++

ОПК-4
Имеет практический опыт: контроля соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

++

ОПК-9 Знает: основные принципы организации строительного производства ++++++

ОПК-9
Умеет: рассчитывать потребность в ресурсах, разрабатывать
производственный план

++++++

ОПК-9
Имеет практический опыт: разработки календарного плана и строительного
генерального плана объекта

++++++

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Технология и организация строительных процессов [Текст] учеб.
пособие для вузов по направлению 653500 "Строительство" Н. Л. Тарануха, Г.
Н. Первушин, Е. Ю. Смышляева, П. Н. Папунидзе. - М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2006. - 190, [1] с.

2. Никоноров, С. В. Организация, управление и экономика
предприятия [Текст] учеб. пособие к практ. занятиям для бакалавров
направления "Стр-во" С. В. Никоноров, А. А. Мельник ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. строит. пр-во и теория сооружений ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2019. - 39, [1] с. ил.

3. Никоноров, С. В. Организация строительного производства [Текст]
учеб. пособие по курсовому проектированию С. В. Никоноров ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Технология строит. пр-ва ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2007. - 38, [1] с. ил. электрон. версия

4. Никоноров, С. В. Организация материально-технического
обеспечения строительного производства [Текст] текст лекций С. В.
Никоноров ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Технология строит. пр-ва ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2010. - 19, [1] с. электрон. версия

б) дополнительная литература:
1. Маленьких, Ю. А. Организация строительного производства Сб.

задач и упражнений Ю. А. Маленьких, Т. А. Шиндина; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Экономика, упр. и инвестиции; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2004. - 24, [1] с. ил., табл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Никоноров, С.В. Организация строительного производства:

учебное пособие по курсовому проектированию. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ,
2007. – 39 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Никоноров, С.В. Организация строительного производства:

учебное пособие по курсовому проектированию. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ,
2007. – 39 с.

Электронная учебно-методическая документация

Нет
Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. -Project Expert(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
428
(1)

Системный блок (предустановлен Windows и MS-Office), монитор,
мультимедиапроектор, документкамера, экран.

Практические
занятия и семинары

511
(1)

Системный блок (предустановлен Windows и MS-Office), монитор,
мультимедиапроектор, документкамера, экран.


