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1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов представления о
современных технологиях управления проектами и ознакомление с принципами
использования проектного управления в задачах будущей профессиональной
деятельности при сопровождении строительства объектов. Задачи дисциплины:
изучение основных принципов управления проектами; ознакомление с основными
технологиями проектного управления и их возможностями; ознакомление с
программным обеспечением сопровождения строительства объектов (на примере
программного продукта "SPIDER PROJEKT").

Краткое содержание дисциплины

Курс даёт студентам все основные навыки работы системой Spider Project: создание
проекта, планирование работ проекта, анализ полученных результатов по проекту,
ведение учета исполнения работ проекта, групповая работа с проектом,
мультипроектное управление, оптимизация портфеля проектов, получение отчётов
по портфелю проектов, моделирование и анализ рисков и другие.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

Знает: Методологию управления проектами
Умеет: Контролировать сроки выполнения
планов и бюджет реализации проектов
Имеет практический опыт: Использования
средств автоматизации деятельности в области
планирования строительства объектов, включая
автоматизированные информационные системы

ПК-3 Способен управлять процессом создания и
изменения цифровой информационной модели

объекта строительства на всех этапах
жизненного цикла

Знает: Программное обеспечение для
планирования и обеспечения реализации
строительства объектов
Умеет: Использовать систему электронного
документооборота для работы с документацией
Разрабатывать, анализировать и корректировать
план-график реализации проекта
Имеет практический опыт: Подготовки проектов
разработки и внедрения программного
обеспечения в строительстве

ПК-6 Способен обеспечивать подготовку и
реализацию инвестиционно-строительного

проекта

Знает: Документы, отчеты, справочники,
структура данных: базы данных, операции,
взаимосвязь работ, ресурсы, календари,
назначения, иерархические структуры,
расписания, диаграммы, библиотеки типовых
фрагментов
Умеет: Формировать исходные документы,
отчеты, справочники, структура данных для
настройки отдельных проектов
Имеет практический опыт: Установки и
настройки программного обеспечения для
работы с инвестиционно-строительным



проектом

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Организация и управление в строительстве,
Информационное моделирование в
строительстве (BIM),
Градостроительное проектирование умного
города

Цифровое взаимодействие участников
строительства,
Экономическая оценка и управление
эффективностью инвестиционно-строительных
проектов,
Стратегический анализ строительного рынка,
Производственная практика (преддипломная) (5
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Информационное моделирование в
строительстве (BIM)

Знает: Функциональные возможности
программного обеспечения для
информационного моделирования объектов,
Основные понятия, термины и определения в
сфере информационного
моделированияНормативно-правовые акты и
инициативы в области применения
информационного моделирования в
строительстве, Назначение, состав и структуру
стандарта применения технологий
информационного моделирования объектов в
организации, Источники нормативно-правовых
актов и методических документов в области
цифрового моделирования в строительстве
Умеет: Подбирать программное обеспечение
необходимое для реализации проекта,
Анализировать стратегические планы по
внедрению информационного моделирования в
России, Формировать содержание уровней
наполнения BIM-модели денными на различных
этапах разработки и реализации проекта,
Разрабатывать командную стратегию по сбору
информации Имеет практический опыт:
Использования программного обеспечения при
работе с информационной моделью, Подготовки
поправок в нормативные документы, связанные с
цифровым информационным моделированием,
Работы с классификатором строительной
информации, Организации работы по анализу
нормативных и методических документов

Градостроительное проектирование умного
города

Знает: Нормативно-правовую и справочную
документация по вопросу планирования
территории (в том числе права на земельный
участок, вынос сетей, технические условия,



охранные зоны, экспертиза, разрешения на
строительство), Виды градостроительной
документации, их взаимосвязи, методологии,
методики и технологии их разработки в
Российской ФедерацииКонцепции умного
городаСтандарты умного города в России и за
рубежом (CIM, city information model) Умеет:
Организовывать публичные слушания по
реализации проектов, Использовать современные
средства географических информационных
систем и информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности в
области градостроительства Имеет практический
опыт: Поиска и применения проектной,
нормативной правовой, нормативно-технической
документации для получения сведений,
необходимых для разработки градостроительных
решений, Разработки предложений внесению
изменений в концепции умных городов

Организация и управление в строительстве

Знает: Основы организация строительства
объекта, подготовки проектовСодержание
организационно-технологической документации,
Понятие цифровой информационной модели
объекта строительстваНормативные и
справочные документы в области цифровой
информационной модели объекта строительства,
Состав участников инвестиционно-строительных
проектовЭтапы реализации инвестиционно-
строительных проектов Умеет: Понимать и
читать организационно-технологическую
документацию, определять структуру и
последовательность выполнения строительно-
монтажных работСтроить и корректировать
организационно-производственные планы при
выполнении работ, Выбирать наилучший метод
организации строительного производства,
Формировать функциональную структуру
управления проектом и отдельными
строительно-монтажными работами: подрядчик,
управляющая компания, группа компаний Имеет
практический опыт: Анализа технических
решений и технологий, применяемых для
реализации инвестиционного проекта,
Подготовки проектной и исполнительной
документации для организации строительства,
Разработки проекта по организации
деятельности строительных организации и
объединений при выполнении отдельных работ

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 18,25 ч.
контактной работы



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 89,75 89,75

Подготовка к текущему тестированию 25 25

Подготовка к зачёту 19,75 19.75

Решение кейса 20 20

Подготовка и написание контрольной работы 25 25

Консультации и промежуточная аттестация 6,25 6,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Теоретические аспекты управления проектами 2 2 0 0

2
Моделирование проекта в среде SPAIDER
PROJEKT

10 2 8 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Основные понятия управления проектами. Этапы разработки и реализации
проектов, связанных со строительством объектов. Методы оценки
эффективности показателей проектов. Анализ денежных потоков. Учёт
инфляции и рисков.

2

2 2
Создание модели проекта в среде SPIDER PROJEKT. Представление проекта.
Моделирование рисков. Групповая работа с проектом в пакете SPIDER
PROJEKT. Формирование отчётов в в среде SPIDER PROJEKT.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2

Создание модели проекта в пакете SPIDER PROJEKT: иерархическая
структура работ; определение операций, свойства операции; календари;
характеристики операций; взаимосвязи операций; стоимостные
составляющие; материалы проекта; ресурсы проекта и их свойства.

2

2 2
Корпоративные стандарты в пакете SPIDER PROJEKT: корпоративные
справочники (ресурсы, материалы, мультиресурсы, стоимостные
составляющие); нормирование (справочники по производительности,

2



нормам расхода и единичным затратам); типовые фрагменты; формирование
модели проекта из типовых фрагментов; применение справочников; создание
справочников из таблиц проекта.

3 2

Представления проекта в пакете SPIDER PROJEKT: диаграмма Гантта;
диаграмма Гантта ресурсов; иерархия работ; организационная структура;
сетевая диаграмма; анализ полученного расписания и возможные методы его
корректировки; анализ «что если»; бюджет проекта; диаграммы затрат;
диаграммы загрузки ресурсов.

2

4 2

Моделирование рисков в пакете SPIDER PROJEKT: моделирование рисковых
событий; оптимистическая, вероятная и пессимистическая версии проекта;
использование справочников; критическое расписание; расчёт критических
параметров проекта; директивные параметры; резервы. Учет исполнения
проекта в пакете SPIDER PROJEKT: архив проекта; импорт архива
исполнения из проекта; анализ отклонений; стоимостной анализ; тренды
вероятности успеха и управление рисками. Групповая работа с проектом в
пакете SPIDER PROJEKT. Формирование отчётов в пакете SPIDER
PROJEKT.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к текущему тестированию

1. Толстых, Т. О. Управление проектами :
учебник / Т. О. Толстых, Д. Ю. Савон. —
Москва : МИСИС, 2020. — 142 с. —
ISBN 978-5-907226-86-9. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147923. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей. 2. Карасева, О. А.
Управление проектами : учебное пособие
/ О. А. Карасева. — Екатеринбург :
УГЛТУ, 2019. — 99 с. — ISBN 978-5-
94984-696-4. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система.
— URL:
https://e.lanbook.com/book/142583. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей. 3. Джерихов, Н. В. Основы
организации и управления в
строительстве : методические указания /
Н. В. Джерихов. — Санкт-Петербург :
СПбГАУ, 2019. — 50 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/162753. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

3 25



Подготовка к зачёту

1. Толстых, Т. О. Управление проектами :
учебник / Т. О. Толстых, Д. Ю. Савон. —
Москва : МИСИС, 2020. — 142 с. —
ISBN 978-5-907226-86-9. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147923. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей. 2. Карасева, О. А.
Управление проектами : учебное пособие
/ О. А. Карасева. — Екатеринбург :
УГЛТУ, 2019. — 99 с. — ISBN 978-5-
94984-696-4. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система.
— URL:
https://e.lanbook.com/book/142583. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей. 3. Джерихов, Н. В. Основы
организации и управления в
строительстве : методические указания /
Н. В. Джерихов. — Санкт-Петербург :
СПбГАУ, 2019. — 50 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/162753. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

3 19,75

Решение кейса

1. Толстых, Т. О. Управление проектами :
учебник / Т. О. Толстых, Д. Ю. Савон. —
Москва : МИСИС, 2020. — 142 с. —
ISBN 978-5-907226-86-9. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147923. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей. 2. Карасева, О. А.
Управление проектами : учебное пособие
/ О. А. Карасева. — Екатеринбург :
УГЛТУ, 2019. — 99 с. — ISBN 978-5-
94984-696-4. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система.
— URL:
https://e.lanbook.com/book/142583. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей. 3. Джерихов, Н. В. Основы
организации и управления в
строительстве : методические указания /
Н. В. Джерихов. — Санкт-Петербург :
СПбГАУ, 2019. — 50 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/162753. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

3 20

Подготовка и написание контрольной
работы

1. Толстых, Т. О. Управление проектами :
учебник / Т. О. Толстых, Д. Ю. Савон. —

3 25



Москва : МИСИС, 2020. — 142 с. —
ISBN 978-5-907226-86-9. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147923. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей. 2. Карасева, О. А.
Управление проектами : учебное пособие
/ О. А. Карасева. — Екатеринбург :
УГЛТУ, 2019. — 99 с. — ISBN 978-5-
94984-696-4. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система.
— URL:
https://e.lanbook.com/book/142583. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей. 3. Джерихов, Н. В. Основы
организации и управления в
строительстве : методические указания /
Н. В. Джерихов. — Санкт-Петербург :
СПбГАУ, 2019. — 50 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/162753. —
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва
-
ется
в ПА

1 3
Текущий
контроль

Контрольная
работа

1 5

Задание для выполнения контрольной
работы выдаётся преподавателем. Работа
выполняется и оформляется в соответствии
с требованиями вуза и кафедры.

При оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Критерии оценки расчётных заданий
(задачи):
5 баллов: работа, которая полностью
соответствует заданию, расчётная часть

зачет



выполнена без ошибок, к каждому расчёту
представлена пояснительная записка с
соответствующими выводами и
обоснованными положениями, оформление
работы соответствует СТОЮУрГУ 17-
2008. При защите студент показывает
глубокое знание вопросов темы, свободно
оперирует данными, вносит обоснованные
предложения, легко отвечает на
поставленные вопросы. Рейтинг 85–100%.
4 балла: выставляется за работу, которая
полностью соответствует заданию,
расчётная часть выполнена с
незначительными ошибками, к каждому
расчёту представлена пояснительная
записка с неполными выводами и
обоснованными положениями, оформление
в целом соответствует СТОЮУрГУ 21-
2008. При защите студент показывает
знание вопросов темы, оперирует данными,
вносит предложения, без особых
затруднений отвечает на поставленные
вопросы. Рейтинг 75–85%.
3 балла: выставляется за работу, которая не
полностью соответствует заданию,
расчётная часть выполнена с ошибками, не
к каждому расчёту представлены
пояснения, неполные выводы и положения
не обоснованы. При её защите студент
проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не всегда
даёт исчерпывающие аргументированные
ответы на заданные вопросы. Рейтинг 60–
75%.
2 балла: работа, которая не соответствует
заданию и не отвечает требованиям,
изложенным в методических указаниях.
Расчётная часть выполнена с серьёзными
ошибками, нет пояснений и выводов, либо
они поверхностны. При защите работы
студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки. Рейтинг менее 60%.
1 балл: работа, не соответствует заданию и
не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях. Расчётная часть
выполнена частично, не в полном объёме,
выводы по работе отсутствуют. При защите
работы студент не может ответить на
поставленные вопросы, не знает теории
вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки. Рейтинг менее 40%
0 баллов: работа отсутствует.

Максимальное количество баллов – 5.



Весовой коэффициент мероприятия – 1.

2 3
Текущий
контроль

Текущее
тестирование

1 5

Электронное тестирование проводится
через систему Электронный ЮУрГУ 2.0,
включает набор тестовых вопросов с
единственным вариантом ответа.
При оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Количество вопросов – 20. Время,
отводимое на тестирование 25 минут.
Максимальное количество баллов, которые
может получить обучающийся за
прохождение теста – 5.
Критерии оценивания тестовых вопросов:
5 баллов: студент правильно ответил на 90–
100% вопросов теста (18–20 верных
ответов);
4 балла: студент правильно ответил на 80–
89% вопросов теста (16–17 верных
ответов);
3 балла: студент правильно ответил на 60–
79% вопросов теста (12–15 верных
ответов);
2 балла: студент правильно ответил на 40%
и менее вопросов теста (менее 12 верных
ответов);
1 балл: студент ответил правильно менее,
чем на 30% вопросов;
0 баллов: студент не смог ответить верно
ни на один из вопросов.

Максимальное количество баллов – 5.
Весовой коэффициент мероприятия – 1.

зачет

3 3
Текущий
контроль

Кейс 1 5

Студенты самостоятельно выполняют
ситуационное задание (кейс).
Критерии оценивания:
5 баллов выставляется студенту,
продемонстрировавшему полное
соответствие всем требованиям, умеет
доступно и понятно передать содержание
выполненного задания, имеет высокий
уровень компетентности в рамках предмета
исследования, владеет категориальным
аппаратом исследования,
методологической, методической,
нормативной и статистической базой
исследования; полностью раскрыл
полученные результаты, владеет голосом и
умеет привлечь внимание; дает краткие,
аргументированные, уверенные и по
существу ответы на дополнительные
вопросы.
4 балла выставляется студенту, который
показал достаточное соответствие

зачет



требованиям при защите результатов
выполненных заданий, компетентен в
предмете исследования, при этом в
используемой аргументации имеются
незначительные несоответствия и
неточности, достаточно грамотно, хорошим
языком, с соблюдением норм деловой речи
излагает материал, ведет коммуникацию,
формулирует выводы и практические
рекомендации, дает достаточно
аргументированные ответы на
дополнительные вопросы, но с
незначительными затруднениями.
3 балла выставляется студенту, который
показывает знания предмета исследования,
но при ответе отсутствует явная связь
между проведенным в задании анализом и
выводами, нет четкости полученных
результатов, содержание задания передано
не совсем доступно, наблюдаются ошибки
в использовании категориального аппарата
исследования, имеет затруднения в нормах
профессиональной речи, чувствует себя
неуверенно при раскрытии предмета
исследования, ответы на дополнительные
вопросы, вызывают определенные
затруднения.
2 балла выставляется студенту,
выполнившему требования к защите
результатов заданий с существенными
нарушениями, показал низкий уровень
компетентности в рамках предмета
исследования, студент затрудняется в
ответах на дополнительные вопросы.
1 балл выставляется студенту,
существенным образом испытывающему
затруднения при защите результатов
выполненных заданий, выводы и
рекомендации не логичны, низкий уровень
владения категориальным аппаратом с
наличием грубых ошибок в его
использовании, студент неспособен
подтвердить личный вклад в разработку
задания, дать ответы на дополнительные
вопросы;
0 баллов выставляется студенту, который
существенным образом не владеет
представленными результатами либо не
выполнил задание в полном объеме.

Максимальное количество баллов – 5.
Весовой коэффициент мероприятия – 1.

4 3
Проме-
жуточная
аттестация

Тестирование
для повышение

рейтинга
- 5

При недостаточной и/или не устраивающей
студента величине рейтинга ему может
быть предложено пройти тестирование по
основным разделам дисциплины.

зачет



Зачёт проводится в форме компьютерного
тестирования и включает тестовые
вопросы с единственным вариантом ответа.
При оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Количество вопросов – 20. Время,
отводимое на тестирование 25 минут.
Максимальное количество баллов, которые
может получить обучающийся за
прохождение теста – 5.
Критерии оценивания тестовых вопросов:
5 баллов: студент правильно ответил на 90–
100% вопросов теста (18–20 верных
ответов);
4 балла: студент правильно ответил на 80–
89% вопросов теста (16–17 верных
ответов);
3 балла: студент правильно ответил на 60–
79% вопросов теста (12–15 верных
ответов);
2 балла: студент правильно ответил на 40%
и менее вопросов теста (менее 12 верных
ответов);
1 балл: студент ответил правильно менее,
чем на 30% вопросов;
0 баллов: студент не смог ответить верно
ни на один из вопросов.
Максимальное количество баллов – 5.

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет

На зачёте происходит оценивание знаний, умений и
приобретенного опыта обучающихся по данной дисциплине на

основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые
мероприятия текущего контроля. При недостаточной и/или не
устраивающей студента величине рейтинга ему может быть
предложено пройти собеседование с преподавателем по

основным разделам дисциплины. В результате складывается
совокупный рейтинг студента, который позволяет получить
зачет по дисциплине, который проставляется в ведомость,
зачетную книжку студента. Зачтено: Величина рейтинга
обучающегося по дисциплине 60% и более. Не зачтено:

Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0…59 %.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№
КМ

1 2 3 4



УК-2 Знает: Методологию управления проектами ++++

УК-2
Умеет: Контролировать сроки выполнения планов и бюджет реализации
проектов

+ ++

УК-2
Имеет практический опыт: Использования средств автоматизации
деятельности в области планирования строительства объектов, включая
автоматизированные информационные системы

++++

ПК-3
Знает: Программное обеспечение для планирования и обеспечения реализации
строительства объектов

++++

ПК-3
Умеет: Использовать систему электронного документооборота для работы с
документацией Разрабатывать, анализировать и корректировать план-график
реализации проекта

+ ++

ПК-3
Имеет практический опыт: Подготовки проектов разработки и внедрения
программного обеспечения в строительстве

++++

ПК-6
Знает: Документы, отчеты, справочники, структура данных: базы данных,
операции, взаимосвязь работ, ресурсы, календари, назначения, иерархические
структуры, расписания, диаграммы, библиотеки типовых фрагментов

++++

ПК-6
Умеет: Формировать исходные документы, отчеты, справочники, структура
данных для настройки отдельных проектов

++++

ПК-6
Имеет практический опыт: Установки и настройки программного обеспечения
для работы с инвестиционно-строительным проектом

+ ++

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Умное управление проектами [Текст] учеб. пособие С. А. Баркалов
и др.; под ред. Д. А. Новикова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Высш. шк. электроники и
компьютер. наук, Каф. Информ.-аналит. обеспечение упр. в социал. и экон.
системах ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. - 188, [1]
с. ил. электрон. версия

2. Управление проектами [Текст] справ. для профессионалов И. И.
Мазур, В. Д. Шапиро, С. А. Титов и др. - М.: Высшая школа, 2001. - 874 с. ил.

3. Управление проектами [Текст] учеб. для экон. направлений и
специальностей вузов Н. И. Ильин, И. Г. Лукманова, А. М. Немчин и др.; под
общ. ред. В. Д. Шапиро. - СПб.; М.: ДваТрИ, 1996. - 609,[1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Белавкин, И. В. Управление проектами [Текст] Учеб. пособие И. В.

Белавкин; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Автоматика и упр.; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2002. - 35,[1] с. ил.

2. Мазур, И. И. Управление проектами [Текст] учеб. пособие по
специальности 061100 "Менеджмент организации" И. И. Мазур, В. Д. Шапиро,
Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2005. -
664 с.

3. Мередит, Д. Управление проектами [Текст] учебник для доп. проф.
образования Д. Мередит, С. Мантел (мл.) ; пер. с англ. В. Кузина. - 8-е изд. -
СПб. и др.: Питер, 2014. - 638, [1] с. ил.



4. Полковников, А. В. Управление проектами. Полный курс MBA
[Текст] А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2018. - 533 с.
ил.

5. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] учеб. пособие Ю. И.
Попов, О. В. Яковенко ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М.:
ИНФРА-М, 2008. - 207, [1] с. ил.

6. Романова, М. В. Управление проектами [Текст] учеб. пособие по
специальности "Менеджмент организации" М. В. Романова. - М.: Форум :
ИНФРА-М, 2007. - 253 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. 1. Менеджмент сегодня : журн.: 16+ / ЗАО "Изд. дом

Гребенникова"
2. 2. Проблемы теории и практики управления : междунар. журн. /

Рос. акад. наук, М-во внешних экон. связей Рос. Федерации, Междунар. науч.-
исслед. ин-т проблем управления

3. 3. Экономика и управление : рос. науч. журн. / Ин-т упр. и
экономики (IME)

4. 4. Управление инвестициями и инновациями : Науч.-практ. журн. /
Южно-Урал. гос. ун-т

5. 5. Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Серия: Экономика и менеджмент : науч. журн. / Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Голлай И.Н. Методические указания к по дисциплине

"Программное обеспечение сопровождения строительства объекта"

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Голлай И.Н. Методические указания к по дисциплине

"Программное обеспечение сопровождения строительства объекта"

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Джерихов, Н. В. Основы организации и управления в
строительстве : методические указания / Н. В. Джерихов. —
Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2019. — 50 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/162753. — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Толстых, Т. О. Управление проектами : учебник / Т. О.
Толстых, Д. Ю. Савон. — Москва : МИСИС, 2020. — 142 с.
— ISBN 978-5-907226-86-9. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147923. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

3 Основная Электронно- Карасева, О. А. Управление проектами : учебное пособие /



литература библиотечная
система
издательства
Лань

О. А. Карасева. — Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. — 99 с. —
ISBN 978-5-94984-696-4. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/142583. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ"
(https://edu.susu.ru)(бессрочно)

2. ООО Эксперт Системс-Автоматизированная система планирования и анализа
эффективности инвестиционных проектов Project Expert for
WINDOWS(бессрочно)

3. -Project Expert(бессрочно)
4. -OpenProj(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
118а
(2)

Компьютер, подключённый к сети Интернет и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета;
проектор; экран.

Практические
занятия и семинары

118б
(2)

Компьютерный класс: 14 компьютеров, подключённых к сети Интернет
и с доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета; проектор; экран.

Самостоятельная
работа студента

127
(3б)

Компьютерный класс: компьютер для преподавателя, 18 моноблоков
для студентов (устройства подключены к сети Интернет и имеют
доступ в электронную информационно-образовательную среду
университета); проектор; экран.

Зачет,диф.зачет
118а
(2)

Компьютер, подключённый к сети Интернет и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета;
проектор; экран.


