Постройте сетевой график. Определите критический путь. Сколько работ на критическом пути? На сколько можно отложить начало выполнения работы /, чтобы это не повлияло на срок выполнения проекта?
[bookmark: annot_2]Этапы покупки нового автомобиля представлены в таблице. [2]
	Работа
	Содержание работы
	Предшествующая работа
	Длительность,
дней

	А
	Принятие окончательного решения о покупке автомобиля
	—
	3

	В
	Поиск потенциального покупателя имеющегося автомобиля
	А
	14

	С
	Составление списка желаемых моделей машин
	А
	1

	D
	Исследование желаемых моделей
	С
	3

	Е
	Консультации у автомехаников
	С
	1

	F
	Сбор рекламных материалов продавцов автомобилей
	С
	2

	G
	[bookmark: _GoBack]Обобщение полученной информации
	D,E,F
	1

	Н
	Выбор трех наиболее подходящих моделей
	G
	1

	I
	Знакомство «в натуре» с выбранными моделями
	Н
	3

	J
	Сбор финансовой информации
	Н
	2

	К
	Выбор одного автомобиля
	и
	2

	L
	Выбор продавца автомобиля
	К
	2

	М
	Выбор автомобиля желаемого цвета
	L
	4

	N
	Повторная дорожная проверка выбранной модели
	L
	1

	О
	Покупка нового автомобиля
	В, М, N
	3



